

CLRA/2022/8 del 25/07/2022

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023.**

IL COORDINATORE
Valentina Palli

CLRA/2022/8

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno **2022** il giorno **25** del mese di **luglio** alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna, convocato con lettera PG.AT/2022/0007097 del 15/07/2022. La seduta si è svolta in modalità telematica.

Assume la presidenza il coordinatore Valentina Palli.

Risultano presenti all'appello:

Comune/Provincia	Cognome e Nome	Qualifica	Prese nti	Quote
Provincia di Ravenna	Palli Valentina	Sindaco delegato	sì	10,0000
Alfonsine	Antonellini Angelo	Assessore	sì	2,9186
Bagnacavallo	Corzani Caterina	Assessore	sì	3,9307
Bagnara di Romagna	Amadei Antonietta	Assessore	sì	1,0049
Brisighella				2,0117
Casola Valsenio				1,0317
Castel Bolognese	Della Godenza Luca	Sindaco	sì	2,5086
Cervia	Mazzolani Enrico	Assessore	sì	6,5495
Conselice	Pula Paola	Sindaco	sì	2,4874
Cotignola				2,0455
Faenza	Ortolani Luca	Assessore	sì	12,8921
Fusignano				2,1850
Lugo	Galletti Maria Pia	Assessore	sì	7,1977
Massa Lombarda	Sangiorgi Stefano	Assessore	sì	2,7147
Ravenna	Baroncini Gianandrea	Assessore	sì	33,2519
Riolo Terme	Malavolti Federica	Sindaco	sì	1,7055
Russi	Palli Valentina	Sindaco	sì	3,0389
Sant'Agata sul Santerno				1,1001
Solarolo	Briccolani Stefano	Sindaco	sì	1,4254

Presenti n.14 quote 91,6259

Assenti n.5 quote 8,3741

Riconosciuta la validità della seduta, Valentina Palli in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023.



Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “*Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato*”, successivamente modificate e integrate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 64 del 27 giugno 2022;
- con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020 del Consiglio locale di Ravenna è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;
- con deliberazione n.86 del Consiglio d’Ambito del 21 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A.;
- con deliberazione n.18 del Consiglio d’Ambito del 7 giugno 2021 è stato approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla deliberazione C.A.M.B n. 86/2020, e approvazione della connessa istanza di proroga delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di durata quinquennale nei medesimi territori;

dato atto che:

- le succitate “linee guida” prevedono tra l’altro che il Programma Operativo Interventi possa essere aggiornato mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;
- la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR, prevede che sia effettuato l’aggiornamento biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio;
- il gestore HERA S.p.A., ha trasmesso, con nota prot. 0024407/22 del 11/03/2022 (PG.AT/2022/0002624 del 11/03/2022), la proposta di revisione del Programma Operativo Interventi annualità 2022-2023;
- con nota prot. PG.AT/2022/0003439 del 05/04/2022, ATERSIR ha condiviso la proposta di aggiornamento con i Comuni, chiedendo di esprimere osservazioni in merito alla revisione della programmazione;
- con nota prot. n. 0031952/22 del 01/04/2022 (PG.AT/2022/0003336 del 01/04/2022) la Società HERA ha inviato un aggiornamento di tale proposta di revisione straordinaria;
- con nota prot. n. 0042837/22 del 06/05/2022 (PG.AT/2022/0004490 del 06/05/2022) HERA S.p.A. ha risposto ad alcuni chiarimenti richiesti da questa Agenzia con nota PG.AT/2022/0003838 del 15/04/2022, indicando altresì ulteriori rettifiche di importo;
- sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni di Lugo e Conselice. Tali osservazioni sono state trasmesse a HERA S.p.A. unitamente ad una richiesta di chiarimenti relativa alla risoluzione delle interferenze con la S.S. 67 in comune di Ravenna;
- le osservazioni delle Amministrazioni Comunali, e le ulteriori richieste, sono state analizzate con il supporto del Gestore HERA S.p.A., come si evince dall’allegato 1 al presente atto;
- a seguito di ulteriori confronti con il Gestore del S.I.I. e con le Società Patrimoniali è scaturita una versione definitiva della revisione del POI che viene posta all’approvazione del Consiglio Locale di Ravenna;

preso atto che:

- al fine di garantire la massima condivisione, la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati prima della seduta del presente Consiglio Locale;

ritenuto pertanto:

- di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, relativamente alle annualità 2022-2022 del gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente delibera.



visto lo Statuto dell'Agencia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, relativamente alle annualità 2022-2023, del gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente delibera;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 8 del 25/07/2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore HERA S.p.A. Revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 25/07/2022



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA OPERATIVO
DEGLI INTERVENTI 2020-2023
AGGIORNAMENTO 2022-2023
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: RAVENNA**

Bologna, luglio 2022

INDICE

1. PREMESSA	3
2. CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO ATTUALE E PROPOSTA	3
3. NUOVI INTERVENTI	6
4. INTERVENTI CONCLUSI, DA SOSTITUIRE O ELIMINATI	8
5. AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTUALE	12
6. DISPONIBILITÀ AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DEL SII DA PARTE DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI	13
7. INTERVENTI PNRR	17
8. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI	18

1. PREMESSA

Il Gestore Hera S.p.a. nel mese di marzo 2022, su richiesta dell'Agenzia ATERSIR, con nota 0024407/22 del 11/03/2022 (PG.AT/2022/0002624 del 11/03/2022), ha presentato una proposta di aggiornamento del Programma Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023.

Tale proposta è stata trasmessa dall'Agenzia in via preliminare, con nota PG.AT/2022/0003439 del 05/04/2022, alle Amministrazioni locali che hanno potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni.

Con nota prot. n. 0031952/22 del 01/04/2022 (PG.AT/2022/0003336 del 01/04/2022) la Società Hera ha inviato un aggiornamento di tale proposta di revisione straordinaria.

Con nota prot. n. 0042837/22 del 06/05/2022 (PG.AT/2022/0004490 del 06/05/2022) Hera S.p.A. ha risposto ad alcuni chiarimenti richiesti da questa Agenzia con nota PG.AT/2022/0003838 del 15/04/2022, indicando altresì un paio di rettifiche di importo.

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore e con le Società Patrimoniali ne è scaturita una versione definitiva che viene posta all'approvazione del Consiglio Locale di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal Consiglio d'Ambito quale base dell'aggiornamento dello schema regolatorio MTI3 per il calcolo della tariffa nelle annualità considerate.

L'aggiornamento della programmazione 2022-2023 è propedeutico al prossimo adeguamento tariffario per lo stesso periodo che avverrà nel corso del 2022.

Come criterio dell'aggiornamento si è stabilito di non modificare importi e programmazione degli interventi in fase di esecuzione lavori in quanto eventuali scostamenti in queste fasi saranno rendicontate e motivate dal gestore a consuntivo. Pertanto la proposta riporta modifiche rispetto al programma vigente solo per gli interventi in fase di progettazione; sono inoltre inseriti i nuovi interventi.

2. CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO ATTUALE E PROPOSTA

Il Programma Operativo degli interventi 2020-2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio locale di Ravenna n. 1 del 27/01/2020.

Successivamente sono stati approvati dalla struttura tecnica di ATERSIR dei nulla osta ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017 per "modifica dell'importo progettuale" (Caso D) in relazione agli interventi:

2021RAHA0001 "ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MAZZARI-SOLLEVAMENTO V.GIARDINO" in comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), con nota prot. n. PG.AT/2021/0002526 del 03/03/2021

2014RAHA0071 "ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA" in Lugo (RA), con nota prot. n. PG.AT/2021/0003973 del 26/04/2021

2015RAHA0014 "REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO" in comune di Lugo (RA), sempre con nota prot. n. PG.AT/2021/0003973 del 26/04/2021

2014RAHA0120 “COMPLETAMENTO CONDOTTA IDRICA RAVENNA NORD-CASALBORSETTI” in comune di Ravenna (RA), sempre con nota prot. n. PG.AT/2021/0003973 del 26/04/2021

2021RAHA0002 “RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI” in comune di Lugo (RA), con nota prot. n. PG.AT/2021/0004450 del 12/05/2021

2021RAHA0003 “RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA” in comune di Conselice (RA), sempre con nota prot. n. PG.AT/2021/0004450 del 12/05/2021

2014RAHA0106 “RINNOVO RETI FOG. PROGRAMMATO - RA-ATO7” titolo cumulativo, sempre con nota prot. n. PG.AT/2021/0004450 del 12/05/2021

Per quanto riguarda le annualità oggetto di revisione i nulla osta suddetti hanno determinato, rispetto all'importo complessivo lordo approvato in Consiglio Locale, un incremento di 369.000,00 € nell'annualità 2022 e di 2.518.432,64 € nell'annualità 2023.

Con deliberazione CLFC n. 2 del 09/04/2021 e deliberazione CLRA n.1 del 22/04/2021, rispettivamente, il Consiglio Locale di Forlì-Cesena e il Consiglio Locale di Ravenna hanno:

- richiesto alla struttura tecnica dell'Agenzia di predisporre e approvare l'istruttoria relativa all'istanza di proroga, nonché di redigere ed approvare, nell'ambito del suddetto procedimento e quale condizione prodromica al relativo sviluppo, l'aggiornamento della manovra tariffaria per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), di cui alla Deliberazione di Consiglio d'ambito n.86 del 21/12/2020;
- espresso parere favorevole alla modifica e integrazione del POI 2020-2023 di HERA S.p.a. per entrambi i territori interessati per le annualità 2022 e 2023 attraverso l'aggiornamento delle predette manovre tariffarie, subordinato alla favorevole approvazione da parte di ARERA dell'istanza patrimoniali, già approvata dal Consiglio d'ambito con deliberazione n.86 del 21/12/2020, come integrata con l'istanza di proroga;

Con successiva deliberazione di Consiglio d'Ambito n.18 del 7 giugno 2021 è stato approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla deliberazione CAMB n. 86/2020, e approvazione della connessa istanza di proroga delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di durata quinquennale nei medesimi territori.

Per quanto riguarda specificatamente la programmazione degli interventi, con la suddetta CAMB 18/2021 è stato deliberato di dare atto che, in riferimento ai territori di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da Hera Spa:

- i rispettivi Pdl-cronoprogramma degli investimenti redatti secondo lo schema previsto dal tool di calcolo, recepiscono le modifiche apportate dal gestore in riferimento alle annualità 2022 e 2023 ottenute attraverso un aggiornamento di alcuni importi e interventi (in alcuni casi aggiungendone di nuovi), ridefinendo fabbisogni complessivi

maggiori rispetto a quelli dei POI precedentemente approvati nei rispettivi Consigli Locali, che rispecchiano le maggiori attività preliminari di progettazione, l'avvio degli iter autorizzativi, la predisposizione delle gare di appalto, nonché l'esecuzione delle opere propedeutiche allo sviluppo e avvio dei cantieri, che il gestore ritiene necessarie svolgere nel biennio 2022-2023 affinché possano realizzarsi concretamente gli interventi previsti a partire dal 2024. I rispettivi Pdl-cronoprogramma degli investimenti sono aggiornati anche rispetto alle modifiche della programmazione apportate mediante nulla osta della struttura tecnica di Atersir, rilasciati, ai sensi della deliberazione CAMB. n. 75/2017 (...). Nello specifico, rispetto a quanto deliberato dai Consigli Locali (con deliberazione n. 2 del 09/04/2021 per Forlì-Cesena e deliberazione n.1 del 22/04/2021 per Ravenna), a seguito dei nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR viene aggiornata la programmazione complessiva degli investimenti del bacino di Ravenna, che era prevista pari a 33.611.101€ per il 2022 e a 36.588.333€ per il 2023, e che risulta aggiornata in 33.559.100€ per il 2022 e a 36.633.333€ per il 2023. La programmazione complessiva del bacino di Forlì-Cesena rimane pari a 20.983.358€ per il 2022 e a 18.282.514€ per il 2023;

- l'approvazione del presente atto costituisce modifica e integrazione dei POI di HERA S.p.a. per i territori di Ravenna e Forlì-Cesena approvati nei rispettivi consigli locali; l'efficacia di detta programmazione aggiornata, per le motivazioni precedentemente illustrate, risulta in ogni caso vincolata alla favorevole approvazione da parte di ARERA dell'istanza patrimoniali, già approvata con Deliberazione CAMB n.86 del 21/12/2020 contestualmente alla manovra tariffaria, come integrata con l'istanza di proroga della concessione del servizio idrico integrato per il bacino territoriale di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Considerato che con successiva deliberazione n. 569/2021/R/idr del 09/12/2021 ARERA ha approvato lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023 proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Ravenna), la programmazione di riferimento per l'attuale proposta di revisione è quella prevista nel PDI-cronoprogramma degli investimenti trasmesso ad ARERA, la quale risultava già "potenziata" rispetto a quella approvata con deliberazione CLRA n.1 del 27/01/2020, sulla base di quanto estesamente motivato con deliberazione CAMB 18/2021 a cui si rimanda, fatti salvi eventuali nulla osta della struttura tecnica sopravvenuti.

Con successiva deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n.1 del 01/02/2022, rispetto a quanto approvato con CAMB 18/2021, sono stati aggiornati l'importo progettuale e la programmazione dell'intervento riguardante il nuovo sistema di approvvigionamento idrico e distribuzione afferente al sito impiantistico di Bubano – Gestore HERA Spa. Per quanto riguarda il bacino territoriale di Bologna l'ID aggiornato è stato il 2014RAHA0101 "SIST. APPROV. IDRICO CASTEL BOLOGNESE-CONAMI", per il quale è previsto un nuovo importo di 16.220.000 € e la seguente pianificazione: 2022 180.000 €; 2023 3.500.000 €; oltre 2023 12.532.000 €. La programmazione attualmente vigente prevede pertanto un importo complessivo di 32.239.100 € per il 2022 e a 34.633.333€ per il 2023.

Segue la tabella riepilogativa, con anche la sintesi della attuale revisione del POI 2020-23 per le annualità 2022 2023.

	2022 CLRA 1/2020 e nulla osta AT	2023 CLRA 1/2020 e nulla osta AT	TOT 2020-2023
INVESTIMENTI DEL GESTORE	€ 20.082.720,72	€ 15.830.153,36	€ 35.912.874,08
INVESTIMENTI DI TERZI	€ 9.854.000,00	€ 16.882.000,00	€ 26.736.000,00
CONTRIBUTI FP	€ 2.833.000,00	€ 3.531.000,00	€ 6.364.000,00
TOTALE	€ 32.769.720,72	€ 36.243.153,36	€ 69.012.874,08
	2022 CAMB 18/2021 e CLRA 1/2022	2023 CAMB 18/2021 e CLRA 1/2022	TOT 2020-2023
INVESTIMENTI DEL GESTORE	€ 22.174.278,23	€ 20.426.020,47	€ 42.600.298,70
INVESTIMENTI DI TERZI	€ 5.748.871,63	€ 12.862.311,90	€ 18.611.183,53
CONTRIBUTI FP	€ 4.315.950,38	€ 1.345.000,00	€ 5.660.950,38
TOTALE	€ 32.239.100,24	€ 34.633.332,37	€ 66.872.432,61
	2022 nuovo	2023 nuovo	TOT 2020-2023
INVESTIMENTI DEL GESTORE	€ 19.749.880,07	€ 19.410.271,72	€ 39.160.151,79
INVESTIMENTI DI TERZI	€ 5.045.406,25	€ 14.077.932,00	€ 19.123.338,25
CONTRIBUTI FP	€ 4.315.950,38	€ 1.585.000,00	€ 5.900.950,38
TOTALE	€ 29.111.236,70	€ 35.073.203,72	€ 64.184.440,42

In estrema sintesi il totale pianificato nel biennio diminuisce di circa 2,7 M di euro rispetto alle previsioni attualmente vigenti.

I paragrafi seguenti propongono una disamina delle tipologie degli interventi oggetto dell'attuale proposta di revisione.

Si precisa che le note esplicative relative a ciascun intervento sono rinvenibili nella tabella di revisione del POI per le annualità 2022-23 allegata alla presente relazione, che costituisce allegato e parte integrante della deliberazione di Consiglio Locale.

3. NUOVI INTERVENTI

La proposta prevede i seguenti nuovi interventi:

ID ATERSIR	Titolo	Comune	Note
2022RAHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 7	Opere Pluricomunali	
2022RAHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 7	Opere Pluricomunali	
2022RAHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E	Opere Pluricomunali	

Revisione POI SII 2020-23 annualità 2022 e 2023 – HERA RA

	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO7		
2022RAHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7	Opere Pluricomunali	
2022RAHA0005	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	
2022RAHA0018	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - RAVENNA HOLDING	Opere Pluricomunali	Nuovo ID scorporato da 2022RAHA0005
2022RAHA0006	REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO	Lugo	
2022RAHA0007	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA SCOLO CONSORTILE BRIGNANI MORTO	Cotignola	
2022RAHA0008	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA SCOLO CONSORTILE RIO BARBIANO	Solarolo	
2022RAHA0009	RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO SAPIR 3-SAPIR 1	Ravenna	
2022RAHA0010	SOLLEVAMENTI PENISOLA TRATTAROLI	Ravenna	
2022RAHA0011	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA MORO	Conselice	
2022RAHA0012	S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - ACQUEDOTTO	Ravenna	
2022RAHA0013	S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - FOGNATURA	Ravenna	
2022RAHA0014	STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7	Opere Pluricomunali	
2022RAHA0015	RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	Lugo	
2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	Cervia	Nuovo ID per cambio di Soggetto Finanziatore
2022RAHA0017	REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIA CORRECCHIO	Conselice	
2022RAHA0019	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	Cervia	Nuovo ID per cambio di Soggetto Finanziatore
2022RAHA0020	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	Faenza	Nuovo ID per cambio di Soggetto Finanziatore

2022RAHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM	Opere Pluricomunali	Nuovo ID scorporato da 2014RAHA0102
2022RAHA0022	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM	Opere Pluricomunali	Nuovo ID scorporato da 2014RAHA0106
2022RAHA0021	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM	Opere Pluricomunali	Nuovo ID scorporato da 2022RAHA0005

4. INTERVENTI CONCLUSI, DA SOSTITUIRE O ELIMINATI

La proposta prevede la chiusura in ARSI degli ID di interventi conclusi, la sostituzione di alcuni ID di interventi con altri nuovi (in particolare si tratta di alcuni titoli cumulativi) e l'eliminazione di ID di interventi non più necessari (per cambio di soggetto finanziatore o per altre motivazioni indicate dal Gestore nel campo note della tabella di revisione del POI).

ID ATERSIR	Titolo	Comune	Note
2014RAHA0029	BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO DEP.CERVIA	Cervia	RINOMINATO e CONCLUSO
2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE DI LUGO	Lugo	CONCLUSO
2014RAHA0134	MANUT. STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0031	DEP.CERVIA: AUTOMAZ. ADEG. LIMITI AZOTO	Cervia	CONCLUSO
2014RAHA0086	ADEGUAMENTO RETI DI FOGNATURA AREA VIA MADONNA DELLE STUOIE	Lugo	CONCLUSO
2014RAHA0156	COLLEG.A DEP. DI PORTO FUORI, RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0155	COLLEG.A DEP. DI VIA CANALAZZO, RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0150	COLLEG.A DEP.DI MASSA CASTELLO, RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0144	COLLEG.A DEPURAZIONE BASTIA-B. PASNA, RAV.	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0147	COLLEG.A DEPURAZIONE DI DUCENTA, RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA DI MILANO MARITTIMA	Cervia	CONCLUSO
2014RAHA0001	DEP. ALFONSINE: AUTOMAZ.PER ADEG.LIM.AZOTO	Alfonsine	CONCLUSO

2014RAHA0004	REALIZZ. FOGNATURA, VIA RASPONA ALFONSINE	Alfonsine	CONCLUSO
2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	Bagnacavallo	CONCLUSO
2014RAHA0035	COLL.A DEP.DI MONTALETTO DI CERVIA1°E2°S	Cervia	CONCLUSO
2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N° 24 FOGNARIO TANTLON-CERVIA	Cervia	CONCLUSO
2014RAHA0043	RICONFIG.ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	Conselice	CONCLUSO
2014RAHA0079	COLLEG. A DEP. AREA OVEST - I° STR.	Lugo	CONCLUSO
2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V. EMILIANI	Brisighella	CONCLUSO
2014RAHA0149	COLLEG. A DEPURAZIONE DI ERBOSA, RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0148	COLLEG.A DEP. DI DURAZZANO-RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0154	COLLEG.A DEPURAZ.BOTTEGA LA GUARNERA, RAV	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0151	COLLEG.A DEPURAZ.MENSA-MATELLICA, RAVENNA	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	Ravenna	CONCLUSO
2014RAHA0164	ADEG.RETE FOGN. ARTIG. RUSSI – FIUMAZZO2°ST.	Russi	CONCLUSO
2014RAHA0165	ADEG.RETE FOGN.ZONA ARTIG.RUSSI 3°STR.	Russi	CONCLUSO
2018RAHA0016	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ACQ. INDUSTRIALE	Opere Pluricomunali	CONCLUSO
2018RAHA0017	RINNOVO RETI ACQ. INDUSTRIALE	Opere Pluricomunali	CONCLUSO
2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	Lugo	TECNICAMENTE CONCLUSO

			(terminato da rendicontare)
2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S. VITALE ZONA SAPIR	Ravenna	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	Conselice	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3° LOTTO	Cervia	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0009	POTENZ. RETE BONCELLINO -2° STRALCIO	Bagnacavallo	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0130	ADEG. RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	Ravenna	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0021	ADEGU.RETE FOGNA V. FRIULI-BRISIGHELLA	Brisighella	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0037	BY-PASS FOGNATURA NORD CERVIA-2°LOTTO	Cervia	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0055	EST.RETE LOC. REDA - II LOTTO - HERA	Faenza	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	Ravenna	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0118	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-2° STRAL.	Ravenna	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 2°LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)	Ravenna	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2014RAHA0141	RIFAC. SOLL. GAMBELLARA-RAVENNA	Ravenna	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	TECNICAMENTE CONCLUSO (terminato da rendicontare)
2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RA-ATO7	Opere Pluricomunali	NON PIU'

			NECESSARIO (da sostituire)
2015RAHA0024	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI RA-ATO 7	Opere Pluricomunali	NON PIU' NECESSARIO (da sostituire)
2019RAHA0037	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - RA ATO 7	Opere Pluricomunali	NON PIU' NECESSARIO (da sostituire)
2015RAHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - RA - ATO 7	Opere Pluricomunali	NON PIU' NECESSARIO (da sostituire)
2014RAHA0112	RILIEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7	Opere Pluricomunali	NON PIU' NECESSARIO (da sostituire)
2019RAHA0057	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE NERA PENISOLA TRATTAROLI	Ravenna	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare e sostituire con due ID specifici)
2015RAHA0021	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI MARINA ROMEA	Ravenna	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare in quanto gli interventi di distrettualizzazione saranno gestiti nell'ID 2022RAHA0002)
2014RAHA0140	RIFAC. SOLL. RAGONE-RAVENNA	Ravenna	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare)
2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI SOLAROLO	Solarolo	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare stralciare in quanto gli interventi di distrettualizzazione saranno gestiti nell'ID 2022RAHA0002)
2019RAHA0062	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	S. Agata sul Santerno	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare per cambio Soggetto Finanziatore)
2019RAHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI STOCCAGGIO CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare)
2019RAHA0019	NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE	Cervia	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare)
2019RAHA0042	COGENERAZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	Ravenna	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare)
2019RAHA0016	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CASTELBOLOGNESE	Castel Bolognese	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare, l'intervento di riqualificazione è tracciato nell'ID 2015RAHA0017)

2021RAHA0002	RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	Lugo	NON PIU' NECESSARIO (da stralciare per cambio Soggetto Finanziatore)
--------------	---	------	--

5. AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTUALE

La proposta prevede i seguenti aggiornamenti di importo progettuale derivanti da affinamenti nelle fasi di progettazione degli interventi:

ID ATERSIR	Titolo	Comune	Importo di progetto (CAMB 18/2021 e CLRA 1/2022)	Nuovo Importo di progetto
2019RAHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA VEZZANO	Brisighella	800.162	1.005.067
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	Faenza	1.700.000	2.642.000
2014RAHA0080	ADEG.RETE FOGN. S. BERNARDINO - LUGO	Lugo	295.651	451.439
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	Lugo	3.800.000	4.760.000
2014RAHA0120	COMPL. COND. IDRICA RAV NORD CASALBORSETTI	Ravenna	1.453.000	1.453.006
2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA - I STRALCIO	Ravenna	950.000	1.237.000
2019RAHA0040	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-CASALBORSETTI II STR	Ravenna	1.700.000	2.105.156
2019RAHA0055	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	Ravenna	557.000	853.000
2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	Ravenna	325.000	853.173
2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	Ravenna	1.910.000	2.432.000
2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACC LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	Casola Valsenio	320.000	657.450
2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	Conselice	480.000	1.465.200
2014RAHA0071	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA	Lugo	3.671.000	5.060.000
2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	Conselice	513.000	330.000
2014RAHA0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	Opera pluricomunale	16.220.000	20.660.000
totale			34.694.813	45.964.491

Si specifica che sono stati aggiornati anche gli importi degli ID 2019RAHA0053 e 2014RAHA0167, il cui finanziamento è previsto in capo a Romagna Acque Società delle Fonti Spa, per coerenza con gli accordi da sottoscrivere/da revisionare.

È prevista anche la ripianificazione annuale, a parità di importo progettuale, di alcuni interventi, a seguito di affinamenti nelle fasi di progettazione degli interventi.

6. DISPONIBILITÀ AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DEL SII DA PARTE DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI

Per quanto concerne il bacino tariffario di Ravenna:

- **Romagna Acque Società delle fonti Spa** ha inviato ad ATERSIR e al Gestore del SII la nota prot. 6125 del 30/05/2022 (PG.AT/2022/0005445 del 01/06/2022) con la quale ha confermato la disponibilità a finanziare ulteriori interventi, rispetto a quelli già inseriti in accordi attuativi già sottoscritti, per circa 41.2 mln/euro, specificando che la determinazione del canone di spettanza dovrà essere conforme a quanto previsto nell'Accordo Quadro di riferimento. RASDF ha inoltre comunicato che, nell'ambito delle suddette disponibilità, è in fase di redazione il 3° Accordo attuativo, relativi ad interventi già presenti nel POI con soggetto finanziatore "Romagna Acque".
In coerenza con la disponibilità finanziaria indicata, oltre agli interventi da inserire nel 3° Accordo attuativo (individuati nel punto successivo) rimangono assegnati a RASDF anche gli interventi:

ID ATERSIR	Titolo	Importo progetto
2019RAHA0046	FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	4.610.000
2019RAHA0045	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA	3.710.000
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	25.110.000
Totale		33.430.000

- Romagna Acque Società delle fonti Spa ha inviato successivamente ad ATERSIR e al Gestore del SII la nota prot. 6303 del 01/06/2022 (PG.AT/2022/0005449 del 01/06/2022), nella quale ha esplicitato la disponibilità al finanziamento **del 3° Accordo attuativo**, comprendente i seguenti interventi, presenti nella proposta di revisione del Programma Operativo degli interventi:

ID ATERSIR	Titolo	Importo progetto
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	4.760.000
2022RAHA0009	RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO SAPIR 3-SAPIR 1	215.439

2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	160.442
2014RAHA0120	COMPL.COND.IDRICA RAV NORD CASALBORSETTI	1.453.006
2019RAHA0047	DARSENA CITTÀ 2° STR.PREMENTE VIA ROMEA	571.000
2019RAHA0060	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR.-FOG	438.000
Totale		7.597.887

per un importo complessivo pari a circa 7,6 milioni di euro, specificando che la stessa è condizionata all'approvazione da parte di ATERISR della revisione straordinaria del POI 2020-2023 con riferimento alle annualità 2022 e 2023 per il bacino tariffario di Ravenna

- Vengono ipotizzati a finanziamento RASDF anche i seguenti interventi da ricomprendere in un successivo **4° Accordo attuativo**:

ID ATERSIR	Titolo	Importo progetto
2019RAHA0040	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-CASALBORSETTI II STR	2.105.156
2019RAHA0043	NUOVO IMPIANTO CADITOIE AL DEPURATORE DI RAVENNA	2.670.000
Totale		4.775.156

- **Con.ami Spa**, con nota prot. PG.AT/2022/0004697 del 12/05/2022 e successivi confronti fra le parti, ha comunicato la disponibilità al finanziamento di interventi del SII, confermando gli impegni sugli interventi in corso contenuti in accordi attuativi già sottoscritti (2019RAHA0032; 2017RAHA0017; 2019RAHA0010; 2014RAHA0021), e individuando i seguenti ulteriori interventi presenti nella proposta di revisione del Programma Operativo degli interventi, al fine della sottoscrizione di prossimi accordi attuativi:

ID ATERSIR	Titolo	Importo progetto
2014RAHA0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	20.660.000
2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	330.000
2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	152.000
2022RAHA0011	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA MORO	130.000
2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	2.500.000

2019RAHA0028	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA	1.356.000
Totale		25.128.000

Per quanto riguarda gli 11 interventi elencati nella tabella sottostante, essi conservano la previsione di finanziamento da parte della Società Con.ami, tuttavia, è stato concordato con il Con.ami di ripianificarli, prevedendo l'avvio al 2024 e mantenendo inalterata la previsione di conclusione degli interventi. I seguenti interventi verranno pertanto rappresentati in programmazione nel POI 2024-2027 corrispondente al prossimo quadriennio regolatorio.

ID ATERSIR	Titolo	Comune
2019RAHA0026	COLLEGAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA	Faenza
2019RAHA0012	RIORDINO BACINI RIO CESTINA	Casola Valsenio
2019RAHA0020	NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONSELICE	Conselice
2019RAHA0027	COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BORGHETTO A SERVIZIO DI DEPURAZIONE	Faenza
2019RAHA0064	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE - II STRALCIO	Solarolo
2019RAHA0065	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	Solarolo
2019RAHA0058	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. MASSARENTI	Riolo Terme
2019RAHA0009	ADEGUAMENTO DEPURATORI FRAZIONALI BRISIGHELLA	Brisighella
2019RAHA0021	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI CONSELICE	Conselice
2019RAHA0022	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI LAVEZZOLA	Conselice
2019RAHA0034	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA	Massa Lombarda

- **Ravenna Holding Spa**, a seguito di confronto con ATERSIR, ha comunicato la disponibilità al finanziamento di interventi del SII oltre a quelli previsti in accordi già sottoscritti, in coerenza a quanto indicato nel progetto di valorizzazione delle reti idriche degli asset della Romagna per le annualità 2022 e 2023, nello specifico:

ID ATERSIR	Titolo	Importo
2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE	7.060.916

2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	427.000
2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN BARTOLO	1.127.000
2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	853.173
2022RAHA0018	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - RAVENNA HOLDING	900.000
Totale		10.368.089

- **Team Spa**, a seguito di confronto con ATERSIR ha espresso, nel rispetto di quanto indicato nel progetto di valorizzazione delle reti idriche degli asset della Romagna, la sua disponibilità al finanziamento dei seguenti interventi:

ID ATERSIR	Titolo	Importo
2019RAHA0030	REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO DEPURATORE DI LUGO	4.188.346
2019RAHA0003	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	3.100.000
2019RAHA0007	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	1.017.200
2022RAHA0015	RISANANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	160.000
2022RAHA0021	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM	Biennio 2022-23: 370.000
2022RAHA0022	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM	Biennio 2022-23: 224.000
2022RAHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM	Biennio 2022-23: 198.700
Totale (esclusi microinterventi)		8.465.546

Per gli interventi di seguito elencati risulta necessario definire la Società degli asset finanziatrice:

ID ATERSIR	Titolo	Importo
2019RAHA0044	DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA	3.890.000
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	2.642.000
2019RAHA0004	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI BAGNACAVALLO	1.200.000
2019RAHA0001	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI ALFONSINE (PIATTELLI)	650.000

2014RAHA0117	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-3° STR.	595.000
2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE SOLLEVAMENTO BIDENTE	6.600.000
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	21.100.000
2019RAHA0005	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)	800.000
2019RAHA0061	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	2.600.000
2019RAHA0048	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO PORTO CORSINI	500.000
2019RAHA0055	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	853.000
2019RAHA0050	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI - NUOVA RETE	1.200.000
2019RAHA0049	POTENZIAMENTO FOGNATURA AREAPORTUALE- POLOLOGISTICA FINO AL DEPURATORE	2.784.000
2019RAHA0051	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVIO	1.000.000
2019RAHA0052	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MARINA RAVENNA	2.400.000
2019RAHA0018	ADEGAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA	467.000
2019RAHA0024	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE COTIGNOLA	466.500
2022RAHA0010	SOLLEVAMENTI PENISOLA TRATTAROLI	409.000

In occasione di ogni quadriennio regolatorio dovranno essere individuati gli interventi oggetto di finanziamento in coerenza con quanto determinato con deliberazione CAMB n. 18 del 7 giugno 2021 "Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla deliberazione CAMB n. 86/2020, e approvazione della connessa istanza di proroga delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di durata quinquennale nei medesimi territori".

7. INTERVENTI PNRR

La proposta non ricomprende l'inserimento di titoli relativi ad interventi da finanziarsi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in quanto è tutt'ora in corso il procedimento di valutazione delle candidature dei progetti di cui all'avviso M2C4 - I4.2 "Riduzione delle

perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti”.

Per il bacino territoriale di Ravenna il Gestore Hera S.p.a. ha proposto la candidatura dell'intervento: “INTERVENTI INTEGRATI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE FISICHE E APPARENTI IN ATO7” di importo complessivo pari ad € 12.450.500 di cui 9.260.500 € risorse richieste su PNRR e € 3.190.000 di risorse già presenti a piano.

Con deliberazione CLRA/2022/4 del 27 aprile 2022 il Consiglio Locale di Ravenna ha espresso parere favorevole alla proposta di finanziamento, che è stata approvata in Consiglio d'Ambito con deliberazione CAMB/2022/37 del 9 maggio 2022.

La proposta di candidatura è stata quindi inoltrata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), tramite piattaforma telematica dedicata. La ricevuta dell'istanza, registrata con il numero IDRI420000106 del 19/05/2022, è conservata agli atti di ATERSIR al PG.AT/2022/0005018 del 19/05/2022. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI.

La proposta non ricomprende inoltre le previsioni relative alla linea di investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR in quanto è tutt'ora in corso il procedimento per la candidature dei progetti di cui al Decreto MITE 17 maggio 2022.

8. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI

Per il bacino territoriale di Ravenna ATERSIR ha proceduto ad inviare la documentazione tecnica ai Comuni con nota prot. PG.AT/2022/0003439 del 05/04/2022 ed ha ricevuto le seguenti richieste:

Comune di Lugo – Invio osservazioni con nota acquisita al prot. PG.AT/2022/00003878 del 19/04/2022

1. In relazione all'intervento denominato “Risanamento e adeguamento sistema fognario v. Goldoni individuato dal codice ATERSIR 2021RAHA0002 di importo pari a 160.000 €, per cui è prevista la progettazione nel 2023 e l'esecuzione a seguire, il Comune chiede un anticipo al 2022.

Il Gestore del SII indica che l'intervento è tracciato a POI con ID 2021RAHA0002. Si propone di modificare la proposta di aggiornamento del POI 2022-23 anticipando l'intervento di un'annualità:

- 2022 --> 20.000

- 2023 --> 140.000

ATERSIR comunica che l'anticipo dell'intervento è inserito nelle previsioni della revisione del POI. L'intervento è a piano con ID 2022RAHA0015 e prevede come Soggetto Finanziatore la Società Patrimoniale Team.

L'Amministrazione propone, inoltre, l'inserimento dei seguenti interventi:

2. intervento "Ristrutturazione e potenziamento comparto fognario Via Montagnola, Bixio, Indipendenza, Cattaneo, Turati" in località Voltana.

Il Gestore del SII indica che sono stati registrati alcuni casi di allagamento nei piani più bassi delle abitazioni, in occasione di eventi meteo eccezionali, e quindi per cause non imputabili ad Hera. Occorre, pertanto, che i sistemi fognari privati abbiano dispositivi a protezione di rigurgiti provenienti dalla strada. Inoltre, per permettere il funzionamento idraulico corretto delle fognature interessate, occorre che il fosso ricettore sia soggetto da parte del Comune ad una pulizia del fondale periodica (ogni 5/10 anni) e a 2 sfalci di erba all'anno. Il collettore di via Bixio, a seguito di nostra verifica, è risultato ammalorato e sarà oggetto di bonifica nell'ambito dell'ID cumulativo della manutenzione reti fognarie. Tale intervento, comunque, non influirà sulla funzionalità idraulica del sistema, che dovrà essere assicurata dagli interventi sopra riportati non di competenza HERA.

3. "Potenziamento linea fognatura mista (oggi in pressione) da Via Traversagno al sollevamento di Via Mozza", in località Voltana;

Il Gestore del SII indica che la criticità segnalata è nota e necessita di una verifica approfondita. È necessario, in particolare, verificare le portate in gioco, e cioè se sono eccessive e quindi necessitano di una regolazione a monte oppure se sono corrette e quindi necessitano di un potenziamento del sollevamento a valle. Gli interventi necessari per risolvere la criticità, nel momento che saranno individuati, saranno comunque gestiti negli ID cumulativi di manutenzione reti ed impianti fognari.

4. "Ristrutturazione comparto fognario via De Filippi", in località Voltana;

Il Gestore del SII indica che la criticità segnalata non appare confermata dalle verifiche attuali di HERA. In passato il fossato ricettore a valle dello scolmatore di via Bentivoglio era fortemente impaludato, e il Comune di Lugo ha fatto la manutenzione del fossato nel 2021 che presumibilmente ha risolto la criticità. Allo stato attuale non siano necessari interventi; si suggerisce, comunque, che i sistemi fognari privati siano protetti da rigurgiti fognari nel caso di allacci di dispositivi privati posti al di sotto del piano stradale.

5. "Comparto Via Fermi, Via Bedazzo, Malpighi, potenziamento", Lugo (area industriale, Ovest/Nord).

Il Gestore del SII indica che il Comune e Consorzio di Bonifica hanno realizzato una laminazione che dovrebbe aver risolto le criticità conosciute. Un ulteriore intervento migliorativo prevede la sistemazione di 2 scolmatori posti sullo scolo Consorziale Casale. Ad oggi HERA si è già assunta l'impegno, verso Comune e Consorzio di Bonifica, di eseguire la sistemazione dei 2 scolmatori. Si prevede di eseguire tale intervento nel 2022, nell'ambito dell'ID cumulativo di manutenzione reti fognarie.

Comune di Conselice – Invio osservazioni con nota acquisita al prot. PG.AT/2022/00005461 dell'01/06/2022. L'Amministrazione:

1. Chiede l'estensione della rete acquedotto in Via Correcchio (S.P. 116) nel tratto compreso fra Via Merlo e Via Foschina.

Il Gestore del SII ha fatto un incontro con ATERSIR (preliminare ad incontro previsto con i cittadini e Comune) con questo esito: si prevede la magliatura del nuovo tratto su 3 diversi punti, con conseguente beneficio del sistema. ATERSIR ipotizza un contributo pari al 100% per tutti i tratti esclusi i due rami ad antenna (come da planimetria allegata "Conselice_TAV01_inquadramento intervento.pdf"), dal momento che andrebbero a servire utenze singole e che andrebbero pertanto considerati solo per il 50% dell'importo. L'intervento andrà pertanto inserito a POI solo dopo l'accettazione da parte degli interessati privati della rispettiva quota a loro carico.

Con nota PG.AT/2022/0006904 del 08/07/2022 il Comune di Conselice ha comunicato di aver effettuato la raccolta e trasmissione dei moduli di preadesione ad Hera Spa – Direzione Acqua per il concorso dei privati per la realizzazione dell'ampliamento della rete idrica di Via Correcchio. L'intervento è stato inserito a piano con nuovo ID 2022RAHA0017 REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIA CORRECCHIO con avvio della progettazione nel 2023.

2. Chiede il potenziamento della linea acquedotto industriale in quanto indispensabile per le attività produttive del territorio comunale e della Bassa Romagna.

Il Gestore del SII, come concordato nei diversi incontri con CONAMI e ATERSIR, prevede di inserire a piano un nuovo ID specifico così denominato: "STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7". Importo progetto: 100.000, con annualità 2022=20.000 e 2023=80.000 (sarà creato un analogo ID in ATO 5).

Finanziatore= Hera

Comune=Opere pluricomunali

Associazione Macronidicatore QT=M2

Tipologia= New

ATERSIR comunica che il nuovo intervento è inserito nelle previsioni della revisione del POI con ID 2022RAHA0014.

Infine, ATERSIR ha richiesto chiarimenti ad Hera S.p.A. in relazione all' intervento per la risoluzione dell'interferenza con la **S.S. 67 nel punto di attraversamento del Fiumi Uniti nel Comune di Ravenna.**

Il Gestore del SII propone di inserire un nuovo ID SPECIFICO a POI di valore 1,5 M.ni €, a carico del Gestore, con denominazione "S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE" con la seguente programmazione annuale:

- 2022 --> 5.000

- 2023 --> 15.000

- Oltre 2023 --> 1.480.000

L'intervento si intende comprensivo di tutte le interferenze, non solo quella dei Fiumi Uniti.

Associazione Macronidiatore QT=Altro

Tipologia: Replacement

ATERSIR comunica che nelle previsioni della revisione del POI sono stati inseriti due interventi, che complessivamente hanno importo pari a 1.500.000, un ID relativo al servizio acquedotto e un ID relativo al servizio fognatura (ID 2022RAHA0012 e 2022RAHA0013).

ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	TIPO FINANZIAMENTO	FINANZIATORE	TIPO ID ATERSIR	PREREQUISITO/ MACRO-INDICATORE DI QT	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORNO PROGETTO (Proposta di aggiornamento POI 2022-23)	NEW IMPORNO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NEW POI 2022 TOTALE	NEW POI 2022 CONTRIBUTI	NEW POI 2022 SOC. ASSET	NEW POI 2022 GESTORE	NEW POI 2023 TOTALE	NEW POI 2023 CONTRIBUTI	NEW POI 2023 SOC. ASSET	NEW POI 2023 GESTORE	NEW POI OLTRE 2023 TOTALE	NOTE INTERVENTO	
2014RAHA0122	ADEG. DEPURATORE LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M6	Replacement	6.058.000		2.990.000	0		2.990.000	684.376	0		684.376	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA	
2019RAHA0032	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Massa Lombarda	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	M6	Replacement	1.545.036		508.589		508.589		0		0		0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA	
2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPIR	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	1.090.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 2°AA DEL 24/06/20. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI	
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	Conselice	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	1.032.299		0		0		0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 3°AA DEL 22/10/20. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI	
2014RAHA0066	ADEG.RETE FOGNARIA V. CANTAGALLO-SORDINA	FOGNATURA	Fusignano	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M4a	Replacement	501.000		9.000			9.000	77.000	0			77.000	408.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2017RAHA0016	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE	FOGNATURA	Solarolo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M4a	Replacement	330.000		0		0	0	0	0			0	IL PRIMO E SECONDO LOTTO DELL'INTERVENTO SONO STATI COMPLETATI. IL TERZO LOTTO E' IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NEL POI CLRA/2020/1 del 27 gennaio 2020.	
2014RAHA0063	COLLETT.DEP.QUART.V.DAL POZZO V.BIASOLA	FOGNATURA	Faenza	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	200.000		18.000		18.000		120.000		120.000		62.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2014RAHA0173	SOST. CTR PARI CALIBRO - RA - AT07	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		1.000.000	0		1.000.000	1.348.000	0			1.348.000	0	
2014RAHA0177	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-RA-AT07	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		80.000	0		80.000	80.000	0			80.000	0	
2015RAHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - RA-AT07	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		110.000	0		110.000	110.000	0			110.000	0	
2015RAHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - RA-AT07	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		40.000	0		40.000	40.000	0			40.000	0	
2014RAHA0093	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		2.040.000	0		2.040.000	2.300.000	0			2.300.000	0	
2014RAHA0090	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - AT07	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M3	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		988.000	0		988.000	774.000	0			774.000	0	
2014RAHA0105	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4a	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		528.000	0		528.000	528.000	0			528.000	0	
2018RAHA0011	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4a	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		200.000	0		200.000	200.000	0			200.000	0	
2014RAHA0092	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RA-AT07	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		50.000	0		50.000	50.000	0			50.000	0	
2019RAHA0036	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		10.000	0		10.000	10.000	0			10.000	0	
2019RAHA0039	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		10.000	0		10.000	10.000	0			10.000	0	
2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSIILI DISMESSI RA-AT07	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement			2.200.000	0	0	0	0	0			0	0	ID SPECIFICO DA CHIUDERE E SOSTITUIRE CON NUOVO MICROINTERVENTI RA 03
2015RAHA0024	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement			2.700.000	0	0	0	0	0			0	0	ID SPECIFICO DA CHIUDERE E SOSTITUIRE CON NUOVO MICROINTERVENTI RA 03
2019RAHA0037	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - RA ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M1	New			450.000	0	0	0	0	0			0	0	ID SPECIFICO DA CHIUDERE E SOSTITUIRE CON NUOVO MICROINTERVENTI RA 02
2014RAHA0029	BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO DEP.CERVIA	DEPURAZIONE	Cervia	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement			127.086	0	0	0	0	0			0	0	L'ID ORIGINALE ERA COSTITUITO DA DUE WBS. LA WBS "BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO DEP.CERVIA" E' TERMINATA, MENTRE PER L'ALTRA WBS E' STATO ASSEGNATO UN NUOVO ID PER CAMBIO DI SOGGETTO FINANZIATORE DA HERA A RAVENNA HOLDING
2014RAHA0067	POT. RETE IDRICA LUGO - VOLTANA	ACQUEDOTTO	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	2.250.000		239.000	0		239.000	291.000	0			291.000	1.720.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2019RAHA0057	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE NERA PENISOLA TRATTAROLI	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	Replacement			0		0		0		0		0	0	ID DA STRALCIARE E SOSTITUIRE CON 2 NUOVI ID SPECIFICI (NUOVO SPECIFICO RA 22-NUOVO SPECIFICO RA 23)
2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M6	Replacement	1.145.000		0	0	0	0	0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0134	MANUT. STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	800.000		0	0	0	0	0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0031	DEP.CERVIA: AUTOMAZ. ADEG. LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Cervia	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	410.000		0	0	0	0	0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0086	ADEGUAMENTO RETI DI FOGNATURA AREA VIA MADONNA DELLE STUOIE	FOGNATURA	Lugo	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	721.000		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0136	COLLEG.A DEP. DI PORTO FUORI, RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	New	243.000		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0135	COLLEG.A DEP. DI VIA CANALAZZO, RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	New	358.620		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0150	COLLEG.A DEP.DI MASSA CASTELLO, RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	214.000		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0144	COLLEG.A DEPURAZIONE BASTIA-B.PASMA,RAV.	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	338.000		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0147	COLLEG.A DEPURAZIONE DI DUCENTA,RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	234.000		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA DI MILANO MARIITIMA	ACQUEDOTTO	Cervia	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	447.000		0	0		0	0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3° LOTTO	FOGNATURA	Cervia	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	881.078		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 1°AA DEL 21/12/16. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0009	POTENZ. RETE BONCELLINO -2° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Bagnacavallo	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	462.991		0		0		0		0		0	0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 1°AA DEL 21/12/16. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI
2015RAHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - RA - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Maintenance	90.000		0	0		0	0	0			0	0	ID SPECIFICO DA CHIUDERE E SOSTITUIRE CON "NUOVO MICROINTERVENTI RA 04"
2014RAHA0112	RILIEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M4b	Replacement	604.239		0	0		0	0	0			0	0	ID SPECIFICO DA CHIUDERE E SOSTITUIRE CON "NUOVO MICROINTERVENTI RA 01"
2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	160.442		160.442		160.442		0		0		0	0	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE CONCLUSIVA. POICHE' E' PREVISTA LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA. NEL PRIMO SEMESTRE 2022 E' STATO AGGIORNATO L'IMPORNO PROGETTO (CHE HA VISTO UNA RIDUZIONE RISPETTO ALLE IPOTESI DI MASSIMA INSERITE NEL PRECEDENTE POI). I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	6.151.000	6.041.000	3.045.950	3.045.950		0	0	0			0	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA COME RICHIESTO DA ATERSIR ANCHE SE IN QUESTO MODO, PER QUESTO SPECIFICO INTERVENTO, SI DA UNA RAPPRESENTAZIONE FALSATA DELL'AVANZAMENTO LAVORI
2014RAHA0078	COLLEG. A DEP. AREA OVEST - II° STR.	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	218.000		0	0		0	0	0			0	218.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2019RAHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA VEZZANO	FOGNATURA	Brisighella	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	1.005.067		608.282		608.282		267.763		267.763		57.206	57.206	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 3°AA DEL 22/10/2020
2014RAHA0077	COLLEG. A DEP. AREA OVEST - III° STR.	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	131.000		0		0		0		0		0	131.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2014RAHA0130	ADEG. RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	557.000		0	0		0	0	0			0	0	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, DA NON CHIUDERE IN ARSI PER COMPLETARE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
2014RAHA0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	M2	New	20.660.000	0	180.000		180.000		3.500.000		3.500.000		16.980.000	16.980.000	AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO RISPETTO A IMPORNO APPROVATO CON CLRA/2022/1 del 1 febbraio 2022
2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	M4a	Replacement	427.000		376.000		376.000		51.000		51.000		0	0	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATA PIANIFICAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Conselice	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	330.000		210.000		210.000		65.000		65.000		0	0	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E RELATIVA PIANIFICAZIONE IN RELAZIONE AL FATTO CHE DA QUESTO ID DEVE ESSERE SCORPORATO IL SECONDO STRALCIO (VEDI NUOVO SPECIFICO RA 24). AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	152.000		102.000		102.000		37.000		37.000		0	0	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO SUSSISTONO CRITICITA' AUTORIZZATIVE CHE BLOCCANO L'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE. RICHIESTO ANCHE L'INTERVENTO DI ATERSIR. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2019RAHA0046	FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	M6	Replacement	4.610.000		90.000		90.000		110.000		110.000		4.410.000	4.410.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2019RAHA0045	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	M5	Replacement	3.710.000		90.000		90.000		90.000		90.000		3.530.000	3.530.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	TIPO FINANZIAMENTO	FINANZIATORE	TIPO ID ATERSIR	PREREQUISITO/ MACRO-INDICATORE DI QT	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPOR TO PROGETTO (Proposta di aggiornamento POI 2022-23)	NEW IMPOR TO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NEW POI 2022 TOTALE	NEW POI 2022 CONTRIBUTI	NEW POI 2022 SOC. ASSET	NEW POI 2022 GESTORE	NEW POI 2023 TOTALE	NEW POI 2023 CONTRIBUTI	NEW POI 2023 SOC. ASSET	NEW POI 2023 GESTORE	NEW POI OLTRE 2023 TOTALE	NOTE INTERVENTO
2019RAHA0044	DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA ADEGUAMENTO LINEA-ACQUE DEPURATORE DI MARINA DI RAVENNA-	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	M6	Replacement	3.890.000		50.000		50.000		190.000		190.000		3.650.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA. ID DA RINOMINARE IN "DISMISSIONE DEPURATORE MARINA DI RAVENNA E COLLETTAMENTO A RAVENNA"
2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	FOGNATURA	Castel Bolognese	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	2.500.000		100.000		100.000		80.000		80.000		2.320.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	25.110.000		412.230		412.230		1.046.000		1.046.000		24.536.476	INTERVENTO CHE SARA' SUDDIVISO IN 2 STRALCI FUNZIONALI, UNO DEI QUALI SARA' CANDIDATO A PNRR FOGNATURA-DEPURAZIONE. ENTRAMBI GLI STRALCI SONO IN FASE PROGETTUALE. AGGIORNATO IMPOR TO PROGETTO E PIANIFICAZIONE SULLA BASE DELLE EVIDENZE PROGETTUALI
2014RAHA0021	ADEGU.RETE FOGNA V.FRIULI-BRISIGHELLA	FOGNATURA	Brisighella	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	560.563		0		0		0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 1°AA DEL 9/11/15. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0001	DEP.ALFONSINE-AUTOMAZ.PER ADEG.LIM.AZOTO	DEPURAZIONE	Alfonsine	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M6	New	260.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO. AZERATI IMPOR TI 2022-23
2014RAHA0004	REALIZZ.FOGNATURA.VIA RASPONA ALFONSINE	FOGNATURA	Alfonsine	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID SPECIFICO	Altro	New	445.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	FOGNATURA	Bagnacavallo	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID SPECIFICO	Altro	New	600.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0037	BY-PASS FOGNATURA NORD CERVIA-2°LOTTO	FOGNATURA	Cervia	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	643.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NELLA CONVENZIONE DEL 17/12/14. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0035	COLLA DEP.DI MONTALETTO DI CERVIA1°E2°S	FOGNATURA	Cervia	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	754.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2015RAHA0007	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	FOGNATURA	Cervia	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	4.900.000		0	0		0	64.000	0		64.000	4.816.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	Cervia	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA
2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N° 24 FOGNARIO TANTLON-CERVIA	FOGNATURA	Cervia	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	138.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0043	RICONFIG.ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Conselice	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	202.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0055	EST.RETE LOC. REDA - II LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	Faenza	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	700.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, DA NON CHIUDERE IN ARSI PER COMPLETARE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	Faenza	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	2.642.000		0		0		300.000		300.000		2.342.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. QUESTO ID COMPRENDE DUE INTERVENTI: 1-REALIZZAZIONE VASCA 2-OPERE PER RIDUZIONE DEL CARICO SULLO SCOLMATORE IN VIA BOARIA. AGGIORNATO IMPOR TO PROGETTO DOVUTO AGLI INTERVENTI SULLA RETE RETE FOGNARIA CHE E' STATO NECESSARIO AGGIUNGERE A VALLE DELLO STUDIO ESEGUITO DALLA STRUTTURA DI MODELLAZIONE PER CONSENTIRE DI RISPETTARE IL RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI RIDUZIONE DI COD (INDICATORE DI INQUINAMENTO IDRICO) SVERSATO DALLA VASCA E ALLO STESSO TEMPO DI RIDURRE LEGGERMENTE LA VOLUMETRIA DELLA VASCA IPOTIZZATA INIZIALMENTE
2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSE V.CELLA SAN BARTOLO	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	New	1.127.000		97.000		97.000		779.000		779.000		240.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AGGIORNATA PIANIFICAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO FOGNATURA VIA LATO DI MEZZO	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	90.000		50.000	0		50.000	40.000	0		40.000	0	INTERVENTO DA PROGETTARE
2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Cotignola	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	15.000		0	0	0	0	15.000	0		15.000	0	INTERVENTO DA PROGETTARE
2014RAHA0079	COLLEG. A DEP. AREA OVEST - I° STR.	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	361.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA'	FOGNATURA	Bagnacavallo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	15.000		15.000		0	15.000	0	0	0	0	0	INTERVENTO DA PROGETTARE
2019RAHA0004	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI BAGNACAVALLI	DEPURAZIONE	Bagnacavallo	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	M5	Replacement	1.200.000		0		0		0		0		1.200.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE
2019RAHA0001	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI ALFONSINE (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	Alfonsine	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	M6	Replacement	650.000		0		0		0		0		650.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Faenza	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA
2014RAHA0091	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		1.753.000	0		1.753.000	1.817.000	0		1.817.000	0	
2014RAHA0094	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RA - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		500.000	0		500.000	650.000	0		650.000	0	
2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M6	Replacement	1.642.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2015RAHA0018	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - RA - ATO 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		80.000	0		80.000	80.000	0		80.000	0	
2014RAHA0102	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M6	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		1.140.000	0		1.140.000	1.216.300	0		1.216.300	0	
2022RAHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - TEAM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID MICROINTERVENTI	M6	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		80.000		80.000		118.700		118.700			GLI IMPOR TI DI QUESTO ID SONO STATI SCORPORATI DAL TITOLO CUMULATIVO 2014RAHA0102 PREVISTO FINANZIAMENTO TEAM. SI DOVRANNO INDIVIDUARE IMPOR TI ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
2022RAHA0022	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - TEAM	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID MICROINTERVENTI	M4a	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		74.000	0	74.000	0	150.000	0	150.000	0		GLI IMPOR TI DI QUESTO ID SONO STATI SCORPORATI DAL TITOLO CUMULATIVO 2014RAHA0106 PREVISTO FINANZIAMENTO TEAM. SI DOVRANNO INDIVIDUARE IMPOR TI ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
2014RAHA0106	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4a	Replacement	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		515.000	0		515.000	350.000	0		350.000	0	
2014RAHA0178	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -RA-ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4a	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		520.000	0		520.000	720.000	0		720.000	0	
2014RAHA0107	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA-ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4a	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		100.000	0		100.000	100.000	0		100.000	90.000	
2014RAHA0120	COMPL.COND.IDRICA RAV NORD CASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	1.453.006		125.023		125.023		997.973		997.973		277.529	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATO IMPOR TO PROGETTO E PIANIFICAZIONE. AA DA SOTTOSCRIVERE NEL PRIMO SEMESTRE 2022. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2015RAHA0021	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI MARINA ROMEA	ACQUEDOTTO	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M1	New	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	ID STRALCIATO N QUANTO FUTURI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE VERRANNO GESTITI NEL "NUOVO MICROINTERVENTI RA 02"
2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	521.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0118	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-2° STRAL.	ACQUEDOTTO	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	M2	New	160.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0117	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-3° STR.	ACQUEDOTTO	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	M2	New	595.000		27.000		27.000		280.000		280.000		288.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE
2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V.EMILIANI	FOGNATURA	Brisighella	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M4a	Replacement	180.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 2°LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	M5	Replacement	1.285.223		0		0		0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. INTERVENTO INSERITO NEL 1°AA DEL 30/12/10. SONO ANCORA DA COMPLETARE LE ATTIVITA DI FATTURAZIONE ALLA SOC. ASSET. ID DA NON CHIUDERE IN ARSI
2014RAHA0149	COLLEG. A DEPURAZIONE DI ERBOSA,RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	New	150.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0148	COLLEG.A DEP. DI DURAZZANO-RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	New	150.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0154	COLLEG.A DEPURAZ.BOTTEGA LA GUARNERA,RAV	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	325.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0151	COLLEG.A DEPURAZ.MENSA-MATELLICA,RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	526.000		0		0		0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	195.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENTO CONCLUSO
2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	New	6.600.000		90.000		90.000		70.000		70.000		6.440.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	New	21.100.000		0		0		0		0		21.100.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023
2014RAHA0158	REAL. SOLL. SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	974.000		366.075		366.075		0		0		0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA . INTERVENTO INSERITO NEL 2°AA DEL 24/06/20

ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	TIPO FINANZIAMENTO	FINANZIATORE	TIPO ID ATERSIR	PREREQUISITO/ MACRO-INDICATORE DI QT	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO (Proposta di aggiornamento POI 2022-23)	NEW IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NEW POI 2022 TOTALE	NEW POI 2022 CONTRIBUTI	NEW POI 2022 SOC. ASSET	NEW POI 2022 GESTORE	NEW POI 2023 TOTALE	NEW POI 2023 CONTRIBUTI	NEW POI 2023 SOC. ASSET	NEW POI 2023 GESTORE	NEW POI OLTRE 2023 TOTALE	NOTE INTERVENTO	
2014RAHA0141	RIFAC. SOLL. GAMBELLARA-RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	502.000		0	0		0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO DA NON CHIUDERE IN ARSI	
2014RAHA0140	RIFAC. SOLL. RAGONE-RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	-		0	0		0	0			0	0	ID STRALCIATO IN QUANTO A SEGUITO DELLE MANUTENZIONI EFFETTUATE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'IMPIANTO, I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO STESSO NON SONO NECESSARI	
2014RAHA0164	ADEG.RETE FOGN.ARTIG.RUSSI-FIUMAZZO2*ST.	FOGNATURA	Russi	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	1.020.000		0		0	0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO	
2014RAHA0165	ADEG.RETE FOGN.ZONA ARTIG.RUSSI 3*STR.	FOGNATURA	Russi	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	593.000		0		0	0	0			0	0	INTERVENTO CONCLUSO	
2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI SOLAROLO	ACQUEDOTTO	Solarolo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M1	New	-		0	0		0	0			0	0	ID STRALCIATO N QUANTO FUTURI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE VERRANNO GESTITI NEL "NUOVO MICROINTERVENTI RA 02"	
2019RAHA0062	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	FOGNATURA	Sant'Agata sul Santerno	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	-		0		0	0	0			0	0	ID STRALCIATO CON NULLA OSTA PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE	
2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOGNATURA	Cervia	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	508.000		50.000	0		50.000	87.702			87.702	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA	
2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	580.000		100.000	0		100.000	69.184			69.184	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA	
2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	FOGNATURA	Faenza	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	300.000		0	0		0	20.000			20.000	280.000	INTERVENTO DA PROGETTARE	
2019RAHA0038	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 7 RA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA - ALLACCI CON	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	New	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		120.000	120.000		0	120.000	120.000		0	0		
2019RAHA0030	REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID SPECIFICO	M5	Replacement	4.188.346		0		0	37.300		37.300			4.151.046	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA - I STRALCIO	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	1.237.000		728.000	0		728.000	169.000			169.000	0	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE	
2018RAHA0005	POTENZIAMENTO RETI ACQUE METEORICHE - I STRALCIO (COLLETTORI E POTENZIAMENTO IDROVORA SAPIR)	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	4.143.000	4.143.000	0	0		65.000	65.000			0	4.078.000	INTERVENTO DA PROGETTARE, COMPLETAMENTE COPERTO DA CONTRIBUTIO PUBBLICO	
2018RAHA0012	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4a	Maintenance	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		175.000	0		175.000	175.000			175.000	0	0	
2018RAHA0010	INVESTIMENTI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	HERA - STRUTTURA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	New	NON DEFINIBILE-STRUTTURA		1.799.721	0		1.799.721	1.799.721			1.799.721	0	0	
2018RAHA0013	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	HERA - STRUTTURA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	New	NON DEFINIBILE-STRUTTURA		0	0		0	0			0	0	ID DA NON CHIUDERE IN ARSI	
2019RAHA0035	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA - ALLACCI CON	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	New	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI		1.150.000	1.150.000		0	1.150.000	1.150.000		0	0		
2019RAHA0005	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	Bagnacavallo	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	M6	Replacement	800.000		0		0	0				0	800.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA RICETTIVITA' IDRAULICA (SPECIFICO RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)	FOGNATURA	Bagnara di Romagna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	15.000		0	0		0	15.000			15.000	0	INTERVENTO DA PROGETTARE	
2019RAHA0047	DARSENA CITTÀ 2° STR.PREMENTE VIA ROMEA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	571.000		438.020		438.020		125.796		125.796		0	INTERVENTO IN FASE GARA. AA DA SOTTOSCRIVERE NEL PRIMO SEMESTRE 2022. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA	
2019RAHA0026	COLLEGAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA	ACQUEDOTTO	Faenza	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	3.500.000		0		0	0				0	3.500.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0040	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-CASALBORSETTI II STR	ACQUEDOTTO	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	2.105.156		50.000		50.000		187.000		187.000		1.804.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA	
2019RAHA0060	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR.-FOG	FOGNATURA	Russi	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	438.000		16.000		16.000		123.000		123.000		299.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V.MAMELI, V.MARZABOTTO, V.MONTEFIORINO E V.MARCHETTI/SAFFI	FOGNATURA	Massa Lombarda	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	15.000		0	0		0	15.000			15.000	0	INTERVENTO DA PROGETTARE	
2019RAHA0063	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E CORSO GARIBALDI	FOGNATURA	Sant'Agata sul Santerno	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	15.000		15.000			15.000	0			0	0	INTERVENTO DA PROGETTARE	
2019RAHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI STOCCAGGIO CASOLA VALSENIO	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	-		0		0	0				0	0	ID STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO MANUTENTIVO, COSI' COME ERA STATO IPOTIZZATO, NON RISULTA PIU' NECESSARIO POICHE' LA CRITICITA' E' STATA RISOLTA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI MINORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI SULL' IMPIANTO	
2019RAHA0012	RIORDINO BACINI RIO CESTINA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	350.000		0		0	0				0	350.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0028	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA	DEPURAZIONE	Faenza	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	1.356.000		20.000		20.000		50.000		50.000		1.286.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0020	NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONSELICE	DEPURAZIONE	Conselice	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	500.000		0		0	0				0	500.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0027	COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BORGHETTO A SERVIZIO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Faenza	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	480.000		0		0	0				0	480.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0064	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE - II STRALCIO	FOGNATURA	Solarolo	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	M4a	New	1.179.000		0		0	0				0	1.179.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0065	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	FOGNATURA	Solarolo	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	495.000		0		0	0				0	495.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0058	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V.MASSARENTI	FOGNATURA	Riolo Terme	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	520.000		0		0	0				0	520.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0009	ADEGUAMENTO DEPURATORI FRAZIONALI BRISIGHELLA	DEPURAZIONE	Brisighella	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	480.000		0		0	0				0	480.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023	
2019RAHA0003	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNATURA	Alfonsine	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	3.100.000		0		0	15.000		15.000			3.085.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0007	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLA	FOGNATURA	Bagnacavallo	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	1.017.200		0		0	0				0	1.017.200	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0061	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	FOGNATURA	Russi	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	2.600.000		0		0	20.000		20.000			2.580.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0019	NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE	DEPURAZIONE	Cervia	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	-		0		0	0				0	0	ID STRALCIATO IN QUANTO NON PIU' TECNICAMENTE NECESSARIO AL SERVIZIO	
2019RAHA0042	COGENERAZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	-		0		0	0				0	0	ID STRALCIATO IN QUANTO GLI STUDI PRELIMINARI HANNO INDICATO CHE LA PRODUZIONE DI BIOGAS NON E' SUFFICIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COGENERATORE	
2021RAHA0002	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	0		0	0		0	0			0	0	INTERVENTO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA HERA A TEAM. VEDERE NUOVO ID SPECIFICO 2022RAHA0015	
2017RAHA0020	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA - LONGASTRINO	FOGNATURA	Alfonsine	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	310.000		43.206			43.206	0			0	0	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA
2019RAHA0048	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	500.000		0		0	0				0	500.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0055	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	853.000		9.000		9.000		64.000		64.000		780.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. INCREMENTATO IMPORTO PROGETTO PER NECESSITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE NON PREVISTE NELLA PRIMA VALUTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0050	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI - NUOVA RETE	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	1.200.000		0		0	55.000		55.000			1.145.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AGGIORNATA PIANIFICAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	FOGNATURA	Russi	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	360.000		45.000	0		45.000	113.417			113.417	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA	
2019RAHA0049	POTENZIAMENTO FOGNATURA AREAPORTUALE-POLOGISTICA FINO AL DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	New	2.784.000		0		0	0				0	2.784.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	ACQUEDOTTO	Ravenna	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	853.173		9.000		9.000		64.000		64.000		780.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA	
2019RAHA0031	RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LUGO	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	400.000		100.000	0		100.000	169.037			169.037	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA	
2019RAHA0059	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR.-ACQ	ACQUEDOTTO	Russi	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	382.000		49.953		49.953	0	0			0	0	0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NELL'ISTANZA
2019RAHA0051	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVIO	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	1.000.000		0		0	10.000		10.000			990.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	
2019RAHA0052	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MARINA RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	2.400.000		0		0	15.000		15.000			2.385.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	

ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	TIPO FINANZIAMENTO	FINANZIATORE	TIPO ID ATERSIR	PREREQUISITO/ MACRO-INDICATORE DI QT	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORNO PROGETTO (Proposta di aggiornamento POI 2022-23)	NEW IMPORNO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NEW POI 2022 TOTALE	NEW POI 2022 CONTRIBUTI	NEW POI 2022 SOC. ASSET	NEW POI 2022 GESTORE	NEW POI 2023 TOTALE	NEW POI 2023 CONTRIBUTI	NEW POI 2023 SOC. ASSET	NEW POI 2023 GESTORE	NEW POI OLTRE 2023 TOTALE	NOTE INTERVENTO
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	4.760.000		34.580		34.580		3.040.400		3.040.400		1.398.601	INTERVENTO IN FASE GARA. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE. L'INCREMENTO DELL'IMPORNO PROGETTO E' DOVUTO ALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI (OFFERTE E AGGIORNAMENTO A LISTINO RER USCITO AD AGOSTO 2021) E AD UN ALLARGAMENTO DEL PERIMETRO DELL'INTERVENTO CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI UN INTERVENTO FOGNARIO E CONTRIBUISCE ALL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEI CARICHI SVERSATI. AA DA SOTTOSCRIVERE NEL PRIMO SEMESTRE 2022. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2019RAHA0021	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI CONSELICE	FOGNATURA	Conselice	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	650.000		0		0	0	0		0		650.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023
2019RAHA0022	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI LAVIZZOLA	FOGNATURA	Conselice	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	900.000		0		0	0	0		0		900.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023
2019RAHA0034	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA	FOGNATURA	Massa Lombarda	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	3.300.000		0		0	0	0		0		3.300.000	INTERVENTO DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO OLTRE IL 2023
2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	2.432.000		0	0		0	78.000			78.000	2.322.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE con prima emissione del CME associato a progetto di fattibilità tecnico economica in pieno boom prezzi delle materie prime e delle forniture
2019RAHA0018	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA	ACQUEDOTTO	Cervia	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	467.000		0		0	0	0		0		467.000	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE
2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO REDINO	FOGNATURA	Bagnacavallo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	552.000		148.000	0		148.000	256.000			256.000	53.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATA PIANIFICAZIONE
2019RAHA0043	NUOVO IMPIANTO CADTOIE A DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	2.670.000		70.000		70.000		30.000		30.000		2.570.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA - II STRALCIO	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	1.000.000	1.000.000	0	0		0	10.000	10.000		0	990.000	INTERVENTO DA PROGETTARE, COMPLETAMENTE COPERTO DA CONTRIBUTO PUBBLICO
2019RAHA0014	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DA CHIESUOLA A MONTI	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	220.000	110.000	0	0		0	0		0		220.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2019RAHA0015	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELLA ALTA VALLE DEL RIO SINTRIA PER 10 UTENZE	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	110.000	55.000	0	0		0	0		0		110.000	INTERVENTO DA PROGETTARE
2021RAHA0001	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	FOGNATURA	Sant'Agata sul Santerno	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	241.000		0	0		0	0		0		0	INTERVENTO IN ESECUZIONE PERTANTO E' STATA MANTENUTA LA PIANIFICAZIONE PRESENTE NEL NULLA-OSTA PG.AT/2021/0002526. DA COMPLETARE LE ATTIVITA' CONTABILI
2014RAHA0071	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA.	DEPURAZIONE	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	5.060.000		253.000	0		253.000	3.023.000			3.023.000	1.177.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE
2021RAHA0003	RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA	FOGNATURA	Conselice	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M4a	Replacement	100.000		10.000	0		10.000	80.000			80.000	0	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE
2014RAHA0167	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR.	FOGNATURA	Russi	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	New	485.159		51.208		51.208		0		0		0	INTERVENTO IN ESECUZIONE. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO RISPETTO A QUANTO SOTTOSCRITTO NEL 2° AA DEL 24/06/20 A CAUSA DI UNA VARIAZIONE DI PERIMETRO DELL'INTERVENTO. SARA' DA PREVEDERE NEL CORSO DEL 2022 UNA REVISIONE DELL'AA PER RECEPIRE IL NUOVO IMPORNO PROGETTO
2019RAHA0024	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE COTIGNOLA	ACQUEDOTTO	Cotignola	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	466.500		0		0	0	0		0		466.500	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE
2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	300.000		0	0		0	0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO. AZZERATO IMPORNO 2022
2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACC LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M1	Replacement	657.450	160.000	100.000	0		100.000	540.000			540.000	0	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE ULTIMATA. AVVIO LAVORI PREVISTO A FINE 2022
2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	ACQUEDOTTO	Conselice	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M1	Replacement	1.465.200	240.000	988.000	0		988.000	200.000	240.000		-40.000	0	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE ULTIMATA. REALIZZAZIONE PREVISTA NEL 2022
2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	173.000		0	0		0	30.000			30.000	105.000	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. COME GIA' COMUNICATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO 2020 NON VI E' CERTEZZA CHE IL TRATTO IN OGGETTO NECESSITI REALMENTE DI UNA ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO IN QUANTO AD OGGI NON SONO STATE RISCOSTRATE CRITICITA' NEL DEFLUSSO IN RETE. IN ATTESA DI ULTERIORI ELEMENTI L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO, FERMO RESTANDO CHE UNA EVENTUALE CRITICITA' COGENTE NE POTRA' DETERMINARE UN CONSEGUENTE AVVIO
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENI	FOGNATURA	Casola Valsenio	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	250.000		0	0		0	0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO. L'AGGLOMERATO E' STATO ADEGUATO REGOLARIZZANDO ALCUNI ALLACCI NON CONFORMI E SCOLMATORI E REALIZZANDO UN PICCOLO TRATTO DI RETE MISTA. COMPLESSIVAMENTE GLI IMPORTI SPESI PER QUESTI INTERVENTI SONO STATI NOTEVOLMENTE INFERIORI ALL'IMPORNO STIMATO A POI IN RELAZIONE ALLE MODIFICATE CONFORMAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI VERIFICATESI. RESTANO INVECE ESCLUSE LE REALIZZAZIONI VINCOLATE ALL'INTERVENTO DEL COMUNE NELL'AREA SPORTIVA OGGETTO DI FRANA CHE VERRANNO GESTITE ALL'INTERNO DELL'ID DELLA MANUTENZIONE RETI FOGNARIA
2019RAHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA V.BORSE IN CONCOMITANZA CON RIPRISTINO SEDE STRADALE	FOGNATURA	Alfonsine	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	M4a	Replacement	200.000		85.000	0		85.000	0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE
2014RAHA0080	ADEG.RETE FOGN.S.BERNARDINO - LUGO	FOGNATURA	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	451.439		308.000	0		308.000	0		0		0	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. AGGIORNATO IMPORNO PROGETTO E PIANIFICAZIONE
2018RAHA0016	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ACQ. INDUSTRIALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Maintenance			0	0		0	0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI PREVISTI A POI NEL 2022-23 SONO STATI AGGIUNTI ALL'ID 2014RAHA0090
2018RAHA0017	RINNOVO RETI ACQ. INDUSTRIALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	Maintenance			0	0		0	0		0		0	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI PREVISTI A POI NEL 2022-23 SONO STATI AGGIUNTI ALL'ID 2014RAHA0091
2019RAHA0016	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CASTELBOLOGNESE	ACQUEDOTTO	Castel Bolognese	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	Replacement			0		0	0	0		0		0	ID STRALCIATO IN QUANTO DALLE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE E' EMERSA L'IMPOSSIBILITA' AD EFFETTUARE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL PENSILE E PERTANTO SI E' DECISO DI OPTARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, INTERVENTO CHE VIENE TRACCIATO ALL'INTERNO DELL'ID 2015RAHA0017
2022RAHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M4b	Replacement			30.000	0		30.000	30.000			30.000	0	NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2014RAHA0112
2022RAHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	New			50.000	0		50.000	50.000			50.000	0	NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2019RAHA0037/2015RAHA0021/2015RAHA0031
2022RAHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSIU - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Replacement			164.000	0		164.000	358.000			358.000	0	NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE GLI ID SPECIFICI 2015RAHA0017 E 2015RAHA0024. INOLTRE RICOMPRENDE IL TITOLO PRESENTE NELL'ISTANZA 0 "RIQUALIFICAZIONE AREE + ADEGUAM. SISMICO PENSIU RA-ATO7" CHE RIGUARDA LA STESSA ATTIVITA' E CHE DOVRA' ESSERE GESTITO TRAMITE UN UNICO ID DI TIPOLOGIA "MICROINTERVENTI"
2022RAHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	Altro	Maintenance			10.000	0		10.000	10.000			10.000	0	NUOVO ID MICROINTERVENTI IN SOSTITUZIONE DI ID SPECIFICO 2015RAHA0016
2022RAHA0005	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A	ID MICROINTERVENTI	M1	Replacement	60.871.000		1.346.000	0		1.346.000	300.000			300.000	59.225.000	NUOVO ID MICROINTERVENTI. QUESTO ID ANDRA' SUCCESSIVAMENTE DECLINATO O IN SPECIFICI INTERVENTI PUNTUALI DI INTERCONNESSIONE O ACCORPATO ALL'ID 2014RAHA0091 PER GLI INTERVENTI DI RINNOVO RETI. E' DA VALUTARE LA POSSIBILITA' DI FAR FINANZIARE PARTE DI QUESTI INTERVENTI ALLE SOCIETA' DEGLI ASSET
2022RAHA0018	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - RAVENNA HOLDING	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID MICROINTERVENTI	M1	Replacement	900.000		0	0		0	900.000		900.000		0	GLI IMPORTI DI QUESTO ID SONO PRESI DAL TITOLO CUMULATIVO 2022RAHA0005. PREVISTO FINANZIAMENTO RAVENNA HOLDING. SI DOVRANNO INDIVIDUARE IMPORTI ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
2022RAHA0021	RINNOVI E INTERCONNESSIONI DI RETI ACQUEDOTTO - TEAM	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID MICROINTERVENTI	M1	Replacement	370.000		120.000	0	120.000	0	250.000		250.000		0	GLI IMPORTI DI QUESTO ID SONO STATI SCORPORATI DAL TITOLO CUMULATIVO 2022RAHA0005. PREVISTO FINANZIAMENTO TEAM. SI DOVRANNO INDIVIDUARE IMPORTI ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
2022RAHA0006	REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	255.000		55.000	0		55.000	150.000			150.000	50.000	NUOVO ID PROPOSTO IN OCCASIONE DELL'ISTANZA RA
2022RAHA0007	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA SCOLO CONSORTILE BRIGNANI MORTO	FOGNATURA	Cotignola	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	400.000		0	0		0	5.000		5.000		395.000	NUOVO INTERVENTO. IMPORNO PROGETTO DI MASSIMA CHE ANDRA' MEGLIO DECLINATO A VALLE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2022RAHA0008	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA SCOLO CONSORTILE RIO BARBIANO	FOGNATURA	Solarolo	HERA	HERA S.P.A	ID SPECIFICO	Altro	New	400.000		0	0		0	5.000		5.000		395.000	NUOVO INTERVENTO. IMPORNO PROGETTO DI MASSIMA CHE ANDRA' MEGLIO DECLINATO A VALLE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2022RAHA0009	RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO SAPIR 3-SAPIR 1	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	ROMAGNA ACQUE SDF	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	215.439		215.439		215.439		0		0		0	NUOVO ID SPECIFICO CHE SOSTITUISCE L'ID SPECIFICO 2019RAHA0057. INTERVENTO GIA' IN ESECUZIONE LAVORI. AA DA SOTTOSCRIVERE NEL PRIMO SEMESTRE 2022. I COSTI GIA' SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
2022RAHA0010	SOLLEVAMENTI PENISOLA TRATTAROLI	FOGNATURA	Ravenna	SOCIETA' ASSET	SOC. ASSET DA DEFINIRE	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	409.000		0	0		75.000			75.000		334.000	NUOVO ID SPECIFICO CHE SOSTITUISCE L'ID SPECIFICO 2019RAHA0057. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE
2022RAHA0011	LAVIZZOLA-SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA MORO	FOGNATURA	Conselice	SOCIETA' ASSET	CON.AMI	ID SPECIFICO	Altro	New	130.000		0	0		0	100.000		100.000		30.000	NUOVO ID SCORPORATO DA 2019RAHA0023 RELATIVO AD UN STRALCIO SUCCESSIVO

ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	TIPO FINANZIAMENTO	FINANZIATORE	TIPO ID ATERSIR	PREREQUISITO/ MACRO-INDICATORE DI QT	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO (Proposta di aggiornamento POI 2022-23)	NEW IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NEW POI 2022 TOTALE	NEW POI 2022 CONTRIBUTI	NEW POI 2022 SOC. ASSET	NEW POI 2022 GESTORE	NEW POI 2023 TOTALE	NEW POI 2023 CONTRIBUTI	NEW POI 2023 SOC. ASSET	NEW POI 2023 GESTORE	NEW POI OLTRE 2023 TOTALE	NOTE INTERVENTO
2022RAHA0012	S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Ravenna	HERA	HERA S.P.A.	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	750.000		5.000	0	0	5.000	10.000	0	0	10.000	735.000	NUOVO ID A SEGUITO DI NOTA HERA 13/06/2022
2022RAHA0013	S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA - ADEGUAMENTO DA CLASSE AL PORTO DI RAVENNA. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - FOGNATURA	FOGNATURA	Ravenna	HERA	HERA S.P.A.	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	750.000		5.000	0	0	5.000	10.000	0	0	10.000	735.000	NUOVO ID A SEGUITO DI NOTA HERA 13/06/2023
2022RAHA0014	STUDIO PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO AFFERENTE AL POTABILIZZATORE BRUNORI-ATO 7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	HERA	HERA S.P.A.	ID SPECIFICO	M2	New	100.000		20.000	0	0	20.000	80.000	0	0	80.000	0	NUOVO ID A SEGUITO DI NOTA HERA 13/06/2023
2022RAHA0015	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	Lugo	SOCIETA' ASSET	TEAM	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	160.000		20.000	0	20.000	0	140.000	0	140.000	0	0	NUOVO ID PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE. INTERVENTO DA PROGETTARE. INTERVENTO PRESENTE NEL POI CLRA/2020/1 MA OMESSO NELL'ISTANZA PROBABILMENTE PER REFUSO
2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EQUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	Cervia	SOCIETA' ASSET	RAVENNA HOLDING	ID SPECIFICO	Altro	Replacement	7.060.916		227.519	0	227.519	0	524.000	0	524.000	0	6.067.761	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTO E PIANIFICAZIONE determinato in parte dagli affinamenti progettuali e principalmente dal generale incremento dei prezzi delle materie prime e delle forniture, dovuto alle attuali dinamiche di mercato imprevedibili. L'ID ORIGINALE 2014RAHA0029 ERA COSTITUITO DA DUE WBS. UNA WBS E' TERMINATA MENTRE PER QUESTA WBS E' STATO ASSEGNATO UN NUOVO ID PER CAMBIO DI SOGGETTO FINANZIATORE
2022RAHA0017	REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIA CORRECCHIO	ACQUEDOTTO	Conselice	HERA	HERA S.P.A.	ID SPECIFICO	Altro	New	282.535		0	0	0	0	82.535	0	0	82.535	200.000	INTERVENTO INSERITO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL COMUNE CON AVVIO DELLA PROGETTAZIONE AL 2023
2022RAHA0019	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	Cervia	HERA	HERA S.P.A.	ID SPECIFICO	Altro	New	3.468.000		0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	3.405.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA
2022RAHA0020	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Faenza	HERA	HERA S.P.A.	ID SPECIFICO	Altro	New	5.550.000		100.000	0	0	100.000	110.000	0	0	110.000	5.258.000	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA
									298.835.163	11.929.000	29.111.237	4.315.950	5.045.406	19.749.880	35.073.204	1.585.000	14.077.932	19.410.272	223.273.319	174



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ravenna
Valentina Palli

Il segretario verbalizzante
Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 19 Settembre 2022

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna