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CLPC/2022/5 

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA 
 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Piacenza, convocato con lettera PG.AT/2022/003922 del 20/04/2022 in modalità telematica. 

Assume la presidenza il coordinatore Franco Albertini. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

AGAZZANO    NO 0,7586 

ALSENO Davide Zucchi Sindaco SI 1,5304 

ALTA VAL TIDONE Franco Albertini Sindaco SI 1,0225 

BESENZONE Carlo Filiberti Sindaco SI 0,4630 

BETTOLA Paolo Negri Sindaco SI 0,9358 

BOBBIO   NO 1,1649 

BORGONOVO Monica Patelli Sindaco SI 2,4771 

CADEO   NO 1,8990 

CALENDASCO   NO 0,8816 

CAORSO Stefano Gandolfi Assessore SI 1,5335 

CARPANETO   NO 2,3681 

CASTEL S. GIOVANNI Massimo Bollati Assessore SI 4,2090 

CASTELL’ARQUATO   NO 1,4996 

CASTELVETRO   NO 1,6893 

CERIGNALE   NO 0,2290 

COLI   NO 0,4305 

CORTEBRUGNATELLA   NO 0,3474 

CORTEMAGGIORE Luigi Merli Sindaco SI 1,5247 

FARINI   NO 0,5004 

FERRIERE   NO 0,5138 

FIORENZUOLA D’ARDA Marcello Minari Assessore SI 4,4361 

GAZZOLA   NO 0,7937 

GOSSOLENGO Andrea Balestrieri Sindaco SI 1,8234 

 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GRAGNANO Patrizia Calza Sindaco SI 1,4879 

GROPPARELLO Armando Piazza Sindaco SI 0,7977 

LUGAGNANO   NO 1,3004 

MONTICELLI D’ONG. Gimmi Distante Sindaco SI 1,6437 

MORFASSO Paolo Calestani Sindaco SI 0,4453 

OTTONE Lucia Girometta Vice Sindaco SI 0,3221 

PIACENZA Elena Baio Vice Sindaco SI 29,5559 

PIANELLO   NO 0,8148 

PIOZZANO Lorenzo Burgazzoli Sindaco SI 0,3611 

PODENZANO   NO 2,7892 

PONTE DELL’OLIO   NO 1,5084 

PONTENURE   NO 2,0585 

RIVERGARO Marina Mezzadri Assessore SI 2,1969 

ROTTOFRENO Rosario Giuseppe Della 

Porta 

Assessore SI 3,6832 

S. GIORGIO P.NO   NO 1,7932 

S. PIETRO IN CERRO   NO 0,4216 

SARMATO Claudia Ferrari Sindaco SI 1,0342 

TRAVO Lodovico Albasi Sindaco SI 0,8102 

VERNASCA   NO 0,7666 

VIGOLZONE   NO 1,3932 

VILLANOVA   NO 0,6764 

ZERBA   NO 0,2156 

ZIANO   NO 0,8924 

PROVINCIA di PIACENZA Franco Albertini delegato SI 10,0000 

 

Presenti n.  22 quote 72,29 - Assenti n. 25 quote 27,71  

 

Riconosciuta la validità della seduta, Franco Albertini, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 



 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento dell’importo progettuale 

dell’intervento cod. 2018PCIE0272 riguardante la “Risoluzione delle criticità 

fognarie del Capoluogo e dell’acquedotto di Via San Rocco” in comune di 

Fiorenzuola d’Arda (PC) – Gestore IRETI S.p.a. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

premesso che:  

 con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il 

procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 

(MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 

2019 n. 580/2019/R/idr; 

 il progetto, per quanto riguarda la parte relativa alla fognatura, prevede il rifacimento e il 

potenziamento del tratto misto di Via Foscolo, che attualmente raccoglie tutti i reflui della 

zona Sud-Ovest di Fiorenzuola, scaricandoli in direzione ovest in parte nel canale diversivo 

e in parte in una fognatura vetusta e sottodimensionata verso il centro di Fiorenzuola,  

invertendo la direzione di scarico delle acque meteoriche verso il torrente Arda invece che 

nei canali di irrigazione o in altri condotti fognari di diametro non sufficiente a raccogliere le 

portate prodotte dai nuovi insediamenti;  

 il progetto complessivo è inserito nel Programma Operativo degli Interventi, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 2 del 30/04/2020, al cod. 2018PCIE0272 

con importo progettuale pari ad €. 1.000.000 (€ 600.000 per la fognatura ed €. 400.000 per 

l’acquedotto); 

 l’importo progettuale del lotto 1 aumenta ad €.1.770.000 rispetto a quanto approvato con la 

Delibera 2/2020, sopra richiamata, mentre l’importo del lotto 2 aumenta ad €. 530.000, per 

complessivi €. 2.300.000; 

 l’aumento dell’importo progettuale è dovuto principalmente ai seguenti fattori, meglio 

dettagliati nella relazione allegata: 

o variazione del tracciato ed aumento del tratto di fognatura; 

o incremento dei diametri della condotta fognaria; 

o opere di scavo, murarie e di protezione aggiuntiva in corrispondenza delle interferenze  

con i canali del Consorzio di Bonifica e dell’immissione nel Torrente Arda; 

o collegamento dei reflui al sollevamento di Via Illica, nel nuovo tronco di fognatura; 

o applicazione del prezziario Ireti 2022, in luogo dell’annualità 2019; 

 



 

 

A. LOTTO 1 - Rifacimento fognatura di Via Foscolo e Via Pasubio

A.1 Importo lavori 1.460.000,00 €

A 1.1 Rifacimento fognatura di Via Foscolo e Via Pasubio 1.460.000,00 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 58.104,26 €

Totale importo lavori e Oneri per la sicurezza (A=A.1+A.2) 1.518.104,26 €

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti 8circa il 5% di A) 77.347,92 €

B.2 Spese tecniche relative a : progettazione fattibiliotà tecnico

economica, definitiva, esecutiva, CSP, DL, CSE, colludi. Inclusi oneri

previdenziali, esclusa IVA

99.547,82 €

B.3 Oneri gestione interferenze sottoservizi 30.000,00 €

B.4 Atti e servitù 10.000,00 €

B.5 Occupazione temporanea di aree 30.000,00 €

B.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici

5.000,00 €

Totale Somme a disposizione della SA (B=B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) 251.895,74 €

================

TOTALE COSTO LOTTO 1 1.770.000,00 €

A. LOTTO 2 - Rifacimento Acquedotto Via San Rocco, Via Foscolo e Via 

Pasubio

A.1 Importo lavori 398.000,00 €

A 1.1 Rifacimento fognatura di Via Foscolo e Via Pasubio 398.000,00 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 15.839,38 €

A.2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e misure anti-covid 19 15.839,38 €

Totale importo lavori e Oneri per la sicurezza (A=A.1+A.2) 413.839,38 €

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti 8circa il 5% di A) 20.631,49 €

B.2 Spese tecniche relative a : progettazione fattibiliotà tecnico

economica, definitiva, esecutiva, CSP, DL, CSE, colludi. Inclusi oneri

previdenziali, esclusa IVA

30.529,13 €

B.3 Oneri gestione interferenze sottoservizi 10.000,00 €

B.4 Occupazione temporanea di aree 50.000,00 €

B.5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici

5.000,00 €

Totale Somme a disposizione della SA (B=B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) 116.160,62 €

================

TOTALE COSTO LOTTO 1 530.000,00 €

IMPORTO TOTALE LOTTO 1+LOTTO 2 2.300.000,00 €

vista la “Relazione tecnica esplicativa dell’aumento dell’importo pianificato” trasmessa a questa 

Agenzia dal Gestore Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT006106-2022-P del 11/04/2022 

(PG.AT/2022/3568 del 11/04/2022), allegata e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che riporta la descrizione delle nuove opere in progettazione, l’evoluzione del 

procedimento e la conseguente necessità di aggiornare l’importo complessivo dell’intervento; 

 

dato atto che il Gestore ha presentato il quadro economico revisionato dei lavori relativi alle 

opere fognarie (Lotto 1) ed alle opere acquedottistiche (Lotto 2), articolato come segue: 

 

dato atto pertanto che, dal quadro economico complessivo revisionato sopra riportato, emerge 

l’aumento dell’importo progettuale, da €. 1.000.000 ad €. 2.300.000; 



 

 

 

rilevato che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla aumento 

dell’importo del progetto complessivo, sulla base delle motivazione addotte dal Gestore Ireti 

S.p.A., ha dato esito positivo;  

 

considerato che la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023 del bacino territoriale di Piacenza sopra descritta non comporta 

slittamenti o rinuncia degli altri interventi presenti in pianificazione; 

 

ritenuto pertanto di: 

- dare atto che l’aumento dell’importo del progetto complessivo riguardante la risoluzione 

delle criticità fognarie del Capoluogo e dell’acquedotto di Via San Rocco in comune di 

Fiorenzuola d’Arda (PC) è stato adeguatamente motivato mediante la relazione trasmessa 

dal Gestore Ireti S.p.a. in allegato alla richiesta, acquisita al prot. PG.AT/2022/3568 del 

11/04/2022, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023, relativo al bacino territoriale di Piacenza, di cui alla 

deliberazione n. 2 del 30 aprile 2020 del Consiglio locale di Piacenza, limitatamente all’ 

intervento oggetto della presente delibera (cod. 2018PCIE0272), revisionando l’importo 

progettuale complessivo ad €. 2.300.000, come risultante dal quadro economico allegato e 

parte integrante della presente; 

- proporre al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli 

aspetti di rilevanza tecnica ed economica; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, palesi ed unanimi 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che l’aumento dell’importo del progetto complessivo riguardante la 

risoluzione delle criticità fognarie del Capoluogo e dell’acquedotto di Via San Rocco in 

comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) è stato adeguatamente motivato mediante la 

relazione trasmessa dal Gestore Ireti S.p.a., allegata e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare la proposta di modifica del programma operativo degli interventi del servizio 

idrico integrato 2020-2023, relativo al bacino territoriale di Piacenza, di cui alla 

deliberazione n. 2 del 30 aprile 2020 del Consiglio locale di Piacenza, limitatamente 

all’intervento oggetto della presente delibera (cod. 2018PCIE0272), revisionando 

l’importo progettuale complessivo ad €. 2.300.000, come risultante dal quadro economico 

allegato e parte integrante e sostanziale della presente; 

 



 

 

3. di proporre al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli 

aspetti di rilevanza tecnica ed economica; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 
 



 

 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 5 del 26 aprile 2022 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento dell’importo progettuale 

dell’intervento cod. 2018PCIE0272 riguardante la “Risoluzione delle criticità 

fognarie del Capoluogo e dell’acquedotto di Via San Rocco” in comune di 

Fiorenzuola d’Arda (PC) – Gestore IRETI S.p.a. 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 

 

          
Piacenza, 26 aprile 2022 
 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Franco Albertini 

Il segretario verbalizzante 

F.to Ing. Sara Melone 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 

 

 
Piacenza, 27 aprile 2022 

 



 
 

POI 2019-20323 Cod. 2018PCIE0272  
“Risoluzione criticità fognarie capoluogo e criticità acquedotto 

di Via San Rocco a Fiorenzuola d’Arda”.  
 

RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA DELL’AUMENTO DELL’IMPORTO 
PIANIFICATO. 

Il progetto denominato “Risoluzione criticità fognarie capoluogo e criticità acquedotto di Via 
San Rocco a Fiorenzuola d’Arda”, nell’elaborato preliminare di pianificazione redatto IRETI 
nel novembre 2019, prevedeva i seguenti interventi e costi: 

- Rifacimento del tratto di fognatura di via Foscolo e via Pasubio   € 600.000; 
- Rifacimento della rete idrica di via S. Rocco € 400.000; 

Nel febbraio 2022, lo studio ALTENE ingegneri associati, ha completato la redazione del 
progetto definitivo, computando gli importi dei lavori affidati come di seguito specificato: 

- Rifacimento del tratto di fognatura di Via Foscolo e Via Pasubio   € 1.460.000 

- Rifacimento della rete idrica di via S. Rocco € 398.000; 

per un importo complessivo lavori di € 1.858.000.  

Di fatto rimangono quindi allineati gli importi afferenti ai lavori di rifacimento della rete idrica, 
mentre sono più che raddoppiati quelli relativi al potenziamento della rete fognaria.   

Le ragioni dell’incremento rispetto all’importo pianificato nell’ambito del POI sono diverse e 
sintetizzate di seguito: 

1. Variazione del tracciato e aumento della lunghezza del tratto di fognatura; 
2. Incremento dei diametri della fognatura. 
3. Opere di scavo, murarie e di protezione aggiuntive in corrispondenza delle interferenze 

con i canali del Consorzio di Bonifica e nell’immissione nel torrente Arda. 
4. Collegamento dei reflui confluenti al sollevamento di Via Illica nel nuovo tronco di 

fognatura. 
5. Applicazione del prezzario IRETI 2022 in luogo del prezzario 2019. 

 

1) Variazione del tracciato e aumento della lunghezza del tratto di fognatura; 

Nello sviluppo della progettazione sono emersi i seguenti aspetti, causa di un significativo 
incremento della lunghezza dell’infrastruttura fognaria in progetto. 

a) Il rilievo topografico ha evidenziato che le quote altimetriche del torrente Arda non 
consentivano il recapito finale del condotto fognario nella posizione prevista in fase 



di pianificazione, da cui lo spostamento della posizione dello scarico finale molto più 
a valle. 

b) Su prescrizione dei tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza, non è stato possibile 
consegnare le acque scolmate della nuova fognatura nel “canale diversivo” in 
corrispondenza della cameretta IS06, posta alla fine di via lungo Arda. Questa 
prescrizione comporta per il gestore, la realizzazione imprevista di un significativo 
tratto di collettore in CLS DE 1600/1800, dalla cameretta citata fino allo sbocco in 
Arda, (tav. EG-010 e EG-011). 

c) Il reparto operativo fognature ha espressamente richiesto anche il rifacimento della 
fognatura di via Montessori, (ml 134 in CLS DE 400/500); motivando che il tracciato 
del collettore in progetto passa in immediata adiacenza, e che la fognatura esistente 
di Via Montessori risulta sottodimensionata e molto danneggiata. (tav. EG-009). 

Complessivamente quindi, la lunghezza dell’infrastruttura progettata passa da 678 a 
1301 ml di cui gran parte verrà realizzata con tubi in CA DN 1800 mm, il cui costo di 
fornitura e posa è pari a € 562,11 al metro lineare. 

2) Incremento dei diametri della fognatura. 

I calcoli idrologici e idraulici riportati nel progetto definitivo, hanno evidenziato una situazione 
più gravosa in termini di portate da evacuare e quindi in termini di dimensionamento delle 
condotte. Salvo un breve tratto di 58 metri, da Via Mons. Piacenza a Via Darwin, in cui il 
progetto definitivo prevede un diametro minore rispetto al preliminare (DN 1000 anziché 
1200 mm); i dati di modellazione hanno richiesto un incremento della dimensione delle 
condotte in alcuni tratti molto evidente. In particolare, nel tratto finale sono previsti 378 metri 
di fognatura DN 1600 mm e 368 metri di fognatura DN 1800 mm. (tav. EG-09 e tav. EG-
010). 

L’aumento della dimensione della fognatura progettata comporta maggiori volumi di scavo, 
maggiori volumi di materiale da conferire in discarica, maggior volume dei materiali di 
rinterro, (sabbia e misto stabilizzato), maggior superficie per ripristini provvisori e definitivi 
nei tratti in sede stradale bitumata. Aumentano inoltre gli oneri della sicurezza nell’ambito 
del cantiere (recinzioni, transenne e blindo scavo). 

3) Interferenze con canali del consorzio di Bonifica di PC e immissione in Arda 

Il prolungamento rispetto a quanto pianificato del tracciato di progetto, comporta in 
corrispondenza dei nodi SF01/02 e SC06 gli attraversamenti non previsti di manufatti in 
esercizio del Consorzio di Bonifica di Piacenza in particolare: 

a) alla fine di Via Lungo Arda, (nodo SF01/02), verrà realizzato un nuovo sifone per 
permettere alla nuova fognatura di sottopassare il canale consortile denominato 
“Morignano” che comporterà scavi di oltre 4,00 mt di profondità e la realizzazione 
delle due camerette in CA del sifone a medesima altezza.  (tav. EG-023). 

b) In corrispondenza dello scolmatore in progetto, (nodo SC06), dovrà essere 
sottopassato il “Canale diversivo” per permettere alle acque nere derivate di 
collegarsi alla fognatura che recapita al depuratore di Fiorenzuola. Detto sottopasso 



sarà realizzato mediante spingitubo di lunghezza pari a 25 mt, realizzato a profondità 
di mt 3.50 dal piano di campagna, cameretta di arrivo. Inoltre, verrà completato il 
collegamento alla fognatura esistente mediante nuova con condotta in PVC DE 400 
di lunghezza pari a 50 mt. (tav. EG-023) 

c) In corrispondenza dello scarico delle acque scolmate in Arda, dovrà essere realizzato 
un apposito manufatto di sbocco e una scogliera di protezione dello stesso, realizzata 
in massi di cava per un fronte di almeno 10 mt. secondo le indicazioni dell’Agenzia 
Regionale per la sicurezza territoriale (tav. EG-022). 
 

4) Collegamento dei reflui confluenti al sollevamento di Via Illica nel nuovo tronco di 
fognatura. 

Su richiesta del reparto operativo fognature, non previsto in fase di pianificazione, 
verranno immessi i reflui che confluiscono al sollevamento di Via Illica nella nuova 
condotta in progetto in corrispondenza del nodo di partenza in Via Foscolo. 
Realizzazione quindi di un tratto di fognatura in pressione (170 mt. circa, consistente 
nell’attraversamento di Via Illica e percorrenza di Via Foscolo fino al nodo C101 con una 
tubazione in PE DE 250 (tav.EG-007). 

5) Applicazione del prezzario IRETI 2022 in luogo del prezzario 2019 

Il nuovo EPU IRETI (PC2022) prevede aumenti significativi in molte voci di listino; in 
particolare alcune voci utilizzate prevedono prezzi aumentati anche del 98% rispetto al 
listino utilizzato in fase di pianificazione. Ad esempio, il prezzo dell’acciaio B450C in barre 
ad aderenza migliorata, da utilizzare nei getti delle strutture in CA, passa da €/Kg 1,50  €/Kg 
2,97.  

Conclusioni 

Le motivazioni elencate, hanno complessivamente prodotto un aumento dell’importo dei 
lavori sull’intervento di fognatura di € 860.000, pari a + 143,33 % di quanto anticipato 
nell’ipotesi preliminare (€ 600.000), di cui le principali variabili causa dell’incremento dei 
costi, sono l’aumento di circa il 100% della lunghezza della tubazione e il nuovo 
dimensionamento. 

Resta invece invariato l’importo lavori previsto per il rifacimento della rete idrica di Via San 
Rocco pari a circa € 398.000 in entrambe le ipotesi. 

Agli importi progettuali sopra enunciati, devono essere aggiunti: 

- oneri per la sicurezza; 
- imprevisti 
- spese tecniche di progettazione e direzione lavori 
- oneri per la gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti 
- atti e servitù 
- collaudi 
- oneri per occupazione del suolo pubblico TOSAP 



per un complessivo importo di € 2.300.000.  

 

Si allegano tavole di progetto, relazioni e quadro economico comprendente importo lavori, 
importo oneri per la sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante.  

Il QE viene prodotto in due lotti distinti per opere di fognature e opere di acquedotto, in 
quanto: 

1) i lavori di realizzazione della fognatura superano il milione di € e quindi saranno 
affidati mediante bando di gara;  

2) i lavori di realizzazione della fognatura e quelli di rifacimento dell’acquedotto per 
motivazioni tecniche di cantiere e tempistica di rilascio delle autorizzazioni avranno 
tempi diversi di esecuzione.  

Allegati: 

- EL-001 Elenco elaborati.  

 

Fiorenzuola d’Arda 

lì 28/03/2021 

Il tecnico 

Geom. Alessandro Tedaldi 

 

 

Il Responsabile 
Progettazione Reti Gas e SII – Area Emilia 

Geom. Gian Luca Narducci 



LEGENDA ACQUEDOTTO

NUOVA RETE PE PN 16 De180

RETE ESISTENTE

NUOVA RETE PE PN 16 De110/90/63/32

UTENZE ALLACCIATE



LEGENDA FOGNATURA

RETE ACQUE MISTE ESISTENTE

NUOVA RETE DI SCARICO ACQUE SCOLMATE

RETE ACQUE BIANCHE ESISTENTE

NUOVA RETE MISTA A GRAVITA'

RETE MISTA ESISTENTE (DA DISMETTERE)

NUOVA RETE MISTA IN PRESSIONE

PERIMETRO BACINO OGGETTO DI INTERVENTO

SUDDIVISIONE SOTTOBACINI
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Cronoprogramma dei lavori

QUADRO ECONOMICO

RISOLUZIONE CRITICITA' FOGNARIE CAPOLUOGO E CRITICITA'
ACQUEDOTTO DI VIA SAN ROCCO A FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

CE-003

01 Ott. 2021 Recepimento osservazioni IRETI Mazza Floreale Floreale

Geom. Alessando TedaldiIng. Giuseppe Floreale Geom. Gianluca Narducci

02 Dic. 2021 Spostamento collettore via Arda Mazza Floreale Floreale
03 Feb. 2022 Recepimento osservazioni IRETI Mazza Floreale Floreale



A. LOTTO 1 
A.1 Importo dei lavori 1.460.000,00

A1.1 RIFACIMENTO FOGNATURA DI VIA FOSCOLO E VIA PASUBIO € 1.460.000,00

di cui importo dei lavori a corpo: € 1.460.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 58.104,26
A.2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso e misure anti-Covid 19 € 58.104,26

1.518.104,26

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti (circa 5% di A) € 77.347,92

B.2
Spese tecniche relative a: progettazione fattibilità tecnico economica, 
definitiva e esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, ai collaudi. Inclusi oneri previdenziali, esclusa IVA al 

€ 99.547,82

B.3 Oneri per gestione interferenze sottoservizi € 30.000,00

B.4 Atti e Servitù € 10.000,00

B.5 Occupazione temporanea di aree € 30.000,00

B.6
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

5.000,00

€ 251.895,74

€ 1.770.000,00

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante 
(B=B.1+…+B.6)

Totale importo Lavori + Oneri della Sicurezza (A=A.1+A.2)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)



A. LOTTO 2

A.1 Importo dei lavori 398.000,00

A1.1 RIFACIMENTO ACQUEDOTTO Via S. Rocco, Via Foscolo, Via 
Pasubio  € 398.000,00

di cui importo dei lavori a corpo: € 398.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15.839,38
A.2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso e misure anti-Covid 19 € 15.839,38

413.839,38

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti (circa 5% di A) € 20.631,49

B.2
Spese tecniche relative a: progettazione fattibilità tecnico economica, 
definitiva e esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, ai collaudi. Inclusi oneri previdenziali, esclusa IVA al 

€ 30.529,13

B.3 Oneri per gestione interferenze sottoservizi € 10.000,00

B.4 Occupazione temporanea di aree € 50.000,00

B.5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

5.000,00

€ 116.160,62

€ 530.000,00

Totale importo Lavori + Oneri della Sicurezza (A=A.1+A.2)

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante 
(B=B.1+…+B.5)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)
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