

**DGR 933/2012: Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia.**

Quadro riassuntivo delle scadenze regolate dal disciplinare adottato con delibera CAMB/2017/18 del 19 marzo 2018.

<b>CAMB/2017/18 del 19 marzo 2018</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Scadenza</b>
<u>Art. 5 comma 1</u>	Presentazione del programma degli interventi e importi massimi disponibili	ATERSIR	<b>31/01 anno N</b>
<u>Art. 5 comma 10</u>	Trasmissione programma degli interventi	Unioni	<b>31/03 anno N</b>
<u>Art. 6 comma 1</u>	Verifica ammissibilità degli interventi	ATERSIR	<b>31/05 anno N</b>
<u>Art. 7 comma 1</u>	Trasmissione progetto esecutivo, delibera di approvazione e dichiarazione di pubblico interesse per interventi ricadenti in aree private	Unioni	<b>31/08 anno N</b>
<u>Art. 8 comma 1</u>	Conclusione dei lavori	Unioni	<b>31/12 anno N</b>
<u>Art. 8 comma 1</u>	Concessione <b>eventuali proroghe</b> alla conclusione lavori	ATERSIR	<b>massimo 8 mesi</b>
<u>Art. 8 comma 4</u>	Termine ultimo per la comunicazione di fine lavori	Unioni	<b>31/08 anno N+1</b>
<u>Art. 11 comma 2</u>	Rendicontazione e liquidazione	Unioni	<b>31/10 anno N+1</b>

**N.B.: L'art. 11 comma 5 disciplina che "Qualora alcuni interventi non siano rendicontati entro il 31 ottobre dell'anno N+1, la quota parte del/i progetto/i non ancora erogata (100% o 40% del contributo) verrà decurtata dagli importi massimi disponibili per il **contributo dell'anno N+2.**"**